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pozemní stavitelství, 2019. 
 
Tématem mé diplomové práce je vytvoření projektové dokumentace bytového domu ve 
stupni pro stavební povolení, vypracování technologického postupu realizace vrstvy podlahové 
konstrukce (anhydrit), harmonogram postupů prací pro technologickou etapu „vrstva 
podlahové konstrukce anhydrit“, položkový rozpočet dané podlahy a ekonomické a časové 
porovnání s alternativním řešením vrstvy podlahové konstrukce z tepelně izolačního betonu. 
Bytový dům je navržen ve stěnovém konstrukčním systému. Skládá se z jednoho podzemního 
podlaží a třech nadzemních podlaží s plochou střechou z PVC folie. Cílem mé diplomové práce 
je zpracovat správný technologický postup pro realizaci vrstvy podlahové konstrukce 
z anhydritu. 
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Annotation of diploma work 
 
BLÁHA, J., Bc. Technological Process of implementation of Floor Structures of Apartment 
Building. Diploma thesis. Ostrava: VŠB- Technical university of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering. Department of Structural Engineering, 2019. 
  
This diploma thesis is focused on creating of project documents of the apartment 
building that are necessary for building permit, technological procedure of implementation of 
floor structure called anhydride, time schedule of works needed to be done to make the floor 
structure - anhydride, a budget of the floor structure, economical and time comparison to the 
alternative solution of floor structure made from impervious concrete. The building is designed 
in wallboard ordering and consists of ground floor and three overground floors and flat roof 
from PVC foil. The aim of my thesis is to create proper technological procedure of 
implementation of floor structure made from anhydride. 
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A) Průvodní zpráva 
 
A.1) Identifikační údaje 
 
A1.1) Údaje o stavbě: 
 
Název stavby: Novostavba 16-ti bytového domu p. č. 861/1 a 473, 
Hradec Králové, Svobodné Dvory  
Místo stavby: Ulice Bohdanečská, Hradec Králové  
 Katastrální území: Svobodné Dvory [761125] 
 Parcelní číslo pozemku: 861/1 a 473 
Předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel využívání: Bytový dům 
Zastavěná plocha: 576 m2 
 
A.1.2) Údaje o stavebníkovi 
 
Investor: AB DEVELOPMENT, a.s. 
Adresa: Dělnická 1100, Praha 170 00 
 
A.1.3) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
 
Projektant: ATELIER ŠŤÁSEK, a.s. 
 U Průhonu 316 
 170 00, Praha 
Zpracovatel: Bc. Jan Bláha 
 Cihlářská 280 
 Hradec Králové 503 11 
 Mobil: 603 843 805 
 Email: honblaha@seznam.cz 
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A. 2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Veřejné parkoviště  
SO 03 – Zpevněná plocha před bytovým domem 
SO 04 – Nové kryté popelnicové stání 
 
A. 3) Seznam vstupních podkladů: 
 
Mapový podklad lokality:  GONY PRAHA s.r.o. (05/2007) 
Inženýrskogeologický průzkum: JIPA GEO s.r.o.  (11/2007) 
Radonový průzkum:   Hydrogeologie Praha, s.r.o. (11/2007) 
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B – Souhrnná technická zpráva 
 
B. 1) Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
Území pro výstavbu je řešeno v rámci rozvoje bytových ploch ve městě. Stavební 
pozemek je přístupný ze stávajících veřejně přístupných komunikací. Stavební parcela není 
oplocena pouze ze západní světový strany. V prostoru pro výstavbu se nenacházejí žádné další 
stavby ani zeleň. 
Bytový dům se nachází ve městě Hradec Králové, PSČ 503 11, Bohdanečská, v k.ú. 
Svobodné Dvory [761125]. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  
Je v souladu s územním plánem – stavby. Prováděna stavba nevyžaduje územní 
rozhodnutí, uzemní řízení ani územní souhlas. 
Bytový dům zachovává zásady kompozice třípodlažních objektů s plochými střechami 
(třetí nadzemní podlaží je výrazně ustoupeno) v návaznosti na klidové slepé obslužné 
komunikace s parkovacími plochami. Bytové objekty jsou doplněny soukromými 
předzahrádkami i polosoukromým prostranstvím. 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Je v souladu s územním plánem – stavby. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území 
Nejsou požadovány žádné výjimky. Projekt splňuje obecné požadavky na výstavbu. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydro 
geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
V prostoru byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum 
a radonový průzkum. Závěry z průzkumů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Další ochrana není. Stavba neleží v žádném ochranném pásmu ani chráněném území. 
Běžná ochranná pásma mají sítě technické infrastruktury, a to vodovod, plynovod, kanalizace 
a rozvody elektro NN.  
 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území nepatří mezi záplavové ani zde nebyla prováděna důlní činnost. 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Okolní pozemky a stavby nebudou navrženou změnou stavby negativně dotčeny 
prachem, hlukem, vibracemi, zastíněním nad míru přípustnou. Postup výstavby nesmí 
dlouhodobě narušit plynulost dopravy ve veřejném území. Stavební činnost nesmí neúměrně 
zatěžovat okolí hlukem a nečistotami. Okolí stavby nevyžaduje návrh opatření k jeho ochraně. 
Odtokové poměry v území nebudou stavbou dotčeny. 
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku nebude prováděna demolice ani kácení dřevin. V rámci stavby nejsou 
požadovány žádné sanační nebo demoliční práce ani kácení dřevin. 
  
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba nevyvolává potřebu trvalého záboru zemědělské půdy. Nebude proveden 
zábor pozemků k plnění funkce lesa. 
 
 l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stávající stavba je napojena na připravenou technickou infrastrukturu, stejně tak je 
dopravně napojena na veřejně přístupné komunikace. 
 
 m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Není předpoklad návaznosti na podmiňující, vyvolané či související investice. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
861/1 – zahrada – 706 m2 – Svobodné Dvory [761125] 
473 – orná půda – 1621 m2 - Svobodné Dvory [761125] 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
863/4 – Svobodné Dvory [761125] - přípojka plynu, přípojka nízkého napětí, přípojka 
vody, přípojka splaškové kanalizace. 
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B. 2) Celkový popis stavby 
 
B. 2.1) Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novostavbu, architektonické řešení a tedy i podlažnost objektu opět vychází 
z regulativů urbanistické studie. Základní hmota má dvě nadzemní podlaží s částečně 
ustoupeným třetím podlažím. Pro zajištění dostatečné kapacity parkování a zajištění 
příslušného komfortu větších bytů jsou v 1.NP situovány vestavěné garáže a sklípky. Částečně 
podsklepené podlaží se skládá převážně ze sklípků pro jednotlivé byty vč. společné chodby. 
Charakteristickým znakem objektů jsou velké plochy prosklení a terasy nebo balkony 
s pergolami, kterými jsou vybaveny všechny byty.  
Zbudovány budou přípojky vody, kanalizace splašková a dešťová, plynu a elektro. 
 
b) Účel užívání stavby 
Jedná se o bytový dům, účelem stavby je bydlení. Navazující zpevněné plochy budou 
sloužit k parkování. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Pro tuto stavbu nejsou třeba žádné výjimky.  
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou dodržena a PD je podle nich upravena.  
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Neřeší se. 
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g) Návrhové parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Jedná se o novostavbu se 16-ti bytovými jednotkami, architektonické řešení a tedy i 
podlažnost objektu opět vychází z regulativů urbanistické studie. Základní hmota má dvě 
nadzemní podlaží s částečně ustoupeným třetím podlažím. V bytovém domě se dvěma sekcemi 
je situováno celkem 16 bytových jednotek (10 bytů 2+KK, 4 byty 3+KK, 2 byty 4+KK), 6 
garáží, 16 sklepů, 2 technické místnosti, 2 úklidové komory. Navazující zpevněné plochy budou 
sloužit k parkování. 
 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 
Odpady při výstavbě:   
Druhy a množství emisí a odpadů vznikající během stavebních prací nelze v průběhu 
projektové přípravy stavby objektivně a zodpovědně určit, proto je jejich vznik, použití a 
rozdělení popsáno pouze v obecné rovině. V průběhu výstavby nedojde k práci s azbestem.  
Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které při stavební 
činnosti vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Před předáním odpadů oprávněné 
osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a 
zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti 
vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 
ohlašovacích povinností. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou 
předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  
Ministerstvo životního prostředí stanovilo podle příslušných ustanovení zákona o 
odpadech Katalog odpadů – vydaný jako vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
Zodpovědné posouzení odpadů z hlediska jejich nebezpečných vlastností, nakládání s 
odpady všech druhů a vedení průběžné evidence o všech odpadech je povinností zhotovitele 
stavby. Odpady nezařazené do kategorie nebezpečných odpadů budou sloužit jako velmi 
Diplomová práce 
 
29 
 
důležitý zdroj druhotných surovin a budou v maximální míře zpětně využity, ostatní jiným 
způsobem nevyužitelné odpady budou uloženy na povolené skládce. Pokud nebude možné 
materiálové využití zbylých dřevěných prvků, budou využity pro získání energie nebo spáleny. 
 
Zpracování odpadů při provozu budovy: 
Při nakládání s odpady je nezbytné postupovat dle platného zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Odpady z provozu objektu budou charakteru domovního odpadu a budou ukládány 
do odpadních nádob – popelnice. Tento odpad bude likvidován dle zásad likvidace odpadu obce 
– bude uzavřena smlouva o vyvážení. Splaškové vody budou svedeny do veřejné jednotné 
kanalizace. Dešťové vody budou odvedeny ze střechy dešťovými svody a vsakovány na 
pozemku investora pomocí zasakovacích studních. 
i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavbu není třeba dělit na etapy. Předpokládaná doba výstavby je 15 měsíců. 
 
j) Orientační náklady stavby 
Orientačně bude okolo 26 milionů korun k výstavbě tohoto bytového domu vč. 
zpevněných ploch a parkových úprav. 
 
 
B. 2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení zachovává zásady kompozice třípodlažních nadzemních objektů 
s plochými střechami (třetí nadzemní podlaží je výrazně ustoupeno) v návaznosti na klidové 
slepé obslužné komunikace s parkovacími plochami. Bytové objekty jsou doplněny 
soukromými předzahrádkami i polosoukromým prostranstvím.  
 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení bytového domu je moderního charakteru. V ulici Bohdanečská 
převládají domy se sedlovou střechou, proto koncepci bytového domu navrhuji s plochou 
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střechou. Je zde střídání plných ploch s okny a arkýři doplněné výrazně přesazenými 
zavěšenými balkony s dřevěnými pergolami. 
 
B. 2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Má dvě sekce po osmi bytech. V každé sekci je v 1.NP vstup do objektu se zádveřím 
a technickou místností. Na chodbu navazují dva byty s předzahrádkami, sklípky a garáže. 
Z chodby je do dalších podlažích založeno schodiště. V 1. PP je 6 sklepů, ve 2.NP jsou 
situovány čtyři byty s balkóny a úklidová komora, ve 3.NP dva byty se střešními terasami. 
Stavba neobsahuje provoz ani technologii výroby. 
 
B. 2.4) Bezbariérové užívání stavby 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 
Bytový dům má zajištěn bezbariérový přístup až do vstupních prostor. Vstupy, 
zvonková tabla, vybavení a rozměry budou splňovat příslušné vyhlášky. Vlastní byty nejsou 
uzpůsobeny pro tělesně postižené. Komunikace vozidlové a pro pěší jsou navrženy v souladu 
se zásadami pro zajištění odpovídající bezbariérovosti, v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb.  
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Šířka chodníku vstupů do objektu je navržena 1,2 m. Výškový rozdíl chodníků a 
pojížděných ploch je řešen silniční obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm. Bude zajištěn 
minimální průchozí prostor (se sklonem max. 2 % a šířkou min. 900 mm). Podélný sklon 
chodníků nepřesahuje hodnotu 8,3 %. Z celkového počtu navržených vyznačených parkovacích 
stání je příslušný počet stání vyhrazen pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, 
parkovací stání jsou navržena v šířce 3,5 m.  
Řešení pro osoby se zrakovým postižením 
Přirozenou vodící linii tvoří např. stěny budov a zvýšené obrubníky. V místě osazení 
záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba osazena 
s převýšením více než 6 cm. Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8,0 m musí 
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být zřízena umělá vodící linie v šířce 40 cm z reliéfní dlažby s podélnými drážkami pro osoby 
se zrakovým postižením. V oboustranné vzdálenosti 800 mm od osy umělé vodící linie nesmí 
být žádné překážky. Umělá vodící linie musí navazovat na přirozenou vodící linii. Případné 
prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné takovým 
způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky.  
U všech míst pro přecházení bude provedena v chodníku jednotná úprava pro osoby 
se zrakovým postižením. Při obrubě bude proveden na šířku přechodu nebo chodníku varovný 
pás z reliéfní dlažby pro nevidomé, barvy kontrastní o šířce 40 cm a signální pás kontrastní 
barvy (v prodloužení osy přechodu) o šířce 80 cm rovněž z reliéfní dlažby pro nevidomé. 
Signální pás musí být ukončen u vodící linie (objekt, obrubník mezi chodníkem a zelení, apod.). 
V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce 80 
cm. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 80 cm. Varovným 
pásem o šířce 40 cm bude vyznačen snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního 
prostoru méně než 8 cm. U místa pro přecházení bude provedeno odsazení signálního pásu od 
varovného pásu v šířce 40 cm. V místě snížené obruby bude proveden varovný pás kontrastní 
barvy o šířce 40 cm z betonové reliéfní dlažby pro nevidomé. Varovným pásem o šířce 40 cm 
bude vyznačen snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního prostoru méně než 
8 cm.  
Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení 
Pro varovné a signální pásy bude použita schválená betonová dlažba s výstupky 
pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.). Materiál 
použitý pro hmatové úpravy (varovné a signální pásy) nesmí být použit k jiným účelům. 
Hmatové prvky musí být hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Pro umělou vodící 
linii bude použita schválená dlažba dle TN TZÚS 12.03.06 (nařízení vlády č. 163/2002 Sb.). 
Materiál použitý pro umělé vodící linie nesmí být použit k jiným účelům. 
 
B. 2.5) Bezpečnost při užívání stavby 
 
Objekt je navržen v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Pro stavbu budou 
použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržený účel zaručují, že stavba po dobu předpokládané existence splní požadavky 
na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
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prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Výrobky pro stavbu budou stanoveny 
a posuzovány podle zvláštních právních předpisů. Technická zařízení v objektu podléhají 
běžným revizím a pravidelným kontrolám předepsaným v provozních podmínkách 
 
B. 2.6) Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
Základní rozměry bytového domu jsou 36,50 x 16,75 m, celková výška 9,40 m s 
±0=240,10. Nosná konstrukce základů a stropů bude monolitická železobetonová kombinovaná 
se stěnovým systémem z akustického a tepelně izolačního keramického zdiva. Schodiště je 
montované  prefabrikované ze železobetonu s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Dělící 
příčky budou z lehkého zdiva. Střecha je plochá s parozábranou, tepelnou izolací a spádovými 
klíny, krytina fólie, na terasách bude doplněna dlažba na podložkách. Venkovní terasa je 
z prken uložených na dřevěný rošt. Podlahy v objektu budou provedeny jako těžké plovoucí 
s tepelnou a kročejovou izolací z polystyrenu a nosnou vrstvou z anhydritového potěru, 
nášlapná vrstva bude provedena v souladu s využitím místností.  Výplně otvorů budou plastová 
okna a arkýře, vstupní stěna bude hliníková prosklená systémová konstrukce s integrovanými 
dopisními schránkami a zvonkovým tablem. Důsledně budou použity profily s přerušeným 
tepelným mostem a zasklením izolačním dvojsklem. Konstrukce balkonů bude kombinace 
ocelových nosníků a táhel a dřevěných ploch, obdobně bude řešena pergola. Povrchové úpravy 
a materiálové provedení budou navazovat na stávající výstavbu. Součástí stavby bytového 
domu jsou také drobné terénní úpravy, které vyplývají ze sklonu terénu a které kopírují a 
doplňují stávající výškové řešení pozemku a osazení objektu. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení  
 
Základové konstrukce 
Jedná se o základové pasy pod nosnými stěnami. Po upravení základové spáry a po 
jejím případném dosypání štěrkopískem, štěrkodrtí nebo recyklátem bude vybetonována spodní 
část vícestupňových základových pasů. Tato část bude betonována přímo do výkopu minimálně 
do nezámrzné hloubky. Na tuto část bude vybetonována druhá horní část základů tvořená 
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betonovými tvarovkami ztraceného bednění šířky 400 mm zděnými po maximálně dvou řadách 
na sobě, které budou zmonolitněny hutněným betonem a vyztuženy ocelovými pruty o 
minimálním průměru 12 mm. Poté bude prostor mezi pasy postupně dosypán hutněným 
zásypem ve vrstvách tloušťky maximálně 200 mm. Na hutněný násyp a přes pasy bude poté 
položen vyztužený podkladní beton o tloušťce minimálně 150 mm. Tento podkladní beton bude 
mít povrch v kvalitě vyhovující pro bezporuchové položení hydroizolace, případně musí být 
jeho povrch upraven vrstvou jemnozrnné cementové malty. 
Svislé nosné konstrukce 
Vnitřní svislé nosné mezibytové konstrukce tloušťky 300 mm jsou tvořeny zdivem 
z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D. Svislé nosné obvodové zdivo je tvořeno 
z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní a střešní nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou monolitickou 
deskou tloušťky 200 mm z betonu C 16/20 – XC1 a konstrukční výztuží, tato deska bude 
lokálně vyztužena průvlaky vytaženými nad horní líc desky. Stropy budou uloženy na nosných 
zdech, uprostřed objektu na dělící stěně mezi sekcemi bude v desce dilatační spára. 
 
Střešní plášť 
Plochá střecha a terasy objektu budou mít skladbu uloženou na nosnou 
železobetonovou desku tloušťky 200 mm. Tato deska bude napenetrována a bude na ní uložena 
parozábrana z asfaltových pásů Glastek 40 Mineral. Na parozábranu bude položena tepelná 
izolace z polystyrenu nebo z polyisokyanurátu Kingspan TR 26 kotvená k nosné desce dle 
požadavků výrobce. Tloušťka tepelné izolace bude minimálně 160 mm, v této tepelné izolaci 
bude realizováno vyspádování střechy pomocí spádových klínů 1:80. Na tepelnou izolaci bude 
položena hydroizolace z mPVC fólie Alkorplan 35176 kotvené k nosné desce. Hydroizolace 
bude vytažena na atiky a zatažena pod svislé stěny pultů. Oplechování bude provedeno 
z poplastovaného plechu Viplanyl. 
 
c) Materiálová odolnost a stabilita 
Řešeno v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení – není řešeno tímto projektem. 
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B. 2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
a) Technické řešení 
Rozvody vody (teplá, studená, cirkulace) a splaškové kanalizace jsou soustředěny do 
svislých jader, kde je i měření spotřeby, vodorovné rozvody po bytě jsou minimalizovány a 
jsou vedeny v přizdívkách. Osazeny budou standardní zařizovací předměty. V jádrech jsou 
umístěny i svislé svody srážkové kanalizace. 
Ústřední vytápění je rozvedeno do každého bytu samostatným okruhem s měřením 
v patrových rozdělovačích umístěných na chodbě. V bytech jsou umístěny běžné radiátory 
doplněné v koupelnách otopnými kombinovanými žebříky. Zdrojem tepla je plynový kotel 
s ohřevem TUV umístěný v technické místnosti. 
Obytné místnosti jsou přirozeně větrány okny. Vnitřní místnosti – koupelny jsou uměle 
odvětrány, stejně tak je navrženo odvětrání kuchyňských digestoří. Podzemním podlaží je 
uměle odvětrávané. Vedení je umístěno v bytových jádrech. 
Elektrorozvody jsou přes hlavní domovní rozvaděč a podružné patrové rozvaděče 
s měřením jednotlivých bytů zaústěny do pojistkových rozvaděčů v jednotlivých bytech. Byty 
budou vybaveny napojením na společnou televizní anténu. Dům bude vystrojen hromosvodem. 
Technologická zařízení vzhledem k funkci stavby nejsou uvažována. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Vzhledem k funkci stavby nejsou technologická zařízení uvažována. 
 
B. 2.8) Zásady požárně bezpečnostního zařízení 
 
Rozdělení stavby do požárních úseků bude řešeno podle platných zákonů a norem, 
které jsou ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje technická zpráva požární 
bezpečnosti pro daný objekt, která není předmětem diplomové práce. 
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B. 2.9) Úspora energie a tepelná ochrana 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov – Část 2: Požadavky. Tepelně technické hodnocení budovy je provedeno dle zákona 
č.406/2000 Sb., souvisejících vyhlášek a ČSN 73 0540. Stavba byla posouzena dle ČSN 73 
4301 a ČSN 73 0581 a vyhovuje požadavkům těchto norem. 
b) Energetická náročnost stavby 
Vzhledem k rozsahu stavby byl vypracován dle zákona č. 406/2000 Sb. průkaz 
energetické náročnosti budovy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v samostatné části PD Průkaz 
energetické náročnosti budovy. 
c) Posouzení alternativních zdrojů energií 
Pro tuto stavbu nejsou navrženy alternativní zdroje energií. 
 
 
B. 2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným 
předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle 
platných zákonů. Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. Odvoz odpadu ze stavby 
podléhajícímu specifické likvidaci bude smluvně zajištěn s oprávněnými organizacemi a 
doložen při kolaudaci objektu.  
Všechny místnosti budou větrány přirozeně, případně uměle. Vytápění bude řešeno 
v souladu s tepelnými ztrátami objektu, médium v lokalitě je plyn. Osvětlení bude řešeno 
standardními svítidly. Rozvod vody bude proveden v souladu s normami. Odpady komunálního 
charakteru i tříděné odpady budou ukládány do nádob na vyhrazených místech s přístřešky.   
Stavba podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů nevyžaduje posouzení, nepodléhá 
zjišťovacímu řízení a nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo 
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vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, leží mimo území 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  
Všechny stavební konstrukce vyhovují požadavkům na splnění hygienického limitu 
hluku v chráněných vnitřních prostorech stavby v denní i noční době z hlediska pronikajícího 
vnějšího hluku, je zajištěna dostatečná ochrana proti hluku. Požadovaná vzduchová 
neprůzvučnost obvodového pláště budovy, stěn, příček a stropů mezi místnostmi splňuje 
normové hodnoty dle charakteru navrhovaného způsobu užívaných místností. Nejsou 
předpokládány nadlimitní hodnoty hluku a neúměrný negativní dopad na stávající zástavbu. 
Z hlediska škodlivin se jedná o stavbu neznečisťující životní prostředí. Při užívání nevznikají 
nadměrné vibrace, hluk nebo prašnost. 
 
B. 2.11) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pro širší území byl proveden průzkum ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., §94 
a přílohy č.11. Vzhledem k naměřeným hodnotám objemové aktivity radonu 222Rn v kombinaci 
se zjištěnou plynopropustností byl určen na pozemku střední radonový index. Pro podsklepenou 
stavbu je možno, s ohledem na geologické poměry lokality a naměřené hodnoty OAR, 
stanovený radonový index pozemku považovat i za radonový index stavby. Dle normových 
požadavků je vyžadováno provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu s podložím 
v 1.kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací, která zároveň splňuje funkci hydroizolace. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby tento parametr není sledován. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru stavby tento parametr není sledován. 
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d) Ochrana před hlukem 
Bylo provedeno odborné posouzení vlivu provozu zdrojů hluku na stavbu a stavba 
nevyžaduje žádná protihluková opatření ani nevznikají nadstandardní hygienické požadavky na 
pracovní a komunální prostředí. Stavba se nachází mimo dosah významných zdrojů hluku (cca 
220 m od silnice I/11, cca 1200 m od plánované dálnice D11), žádné další významné zdroje 
hluku v jejím okolí nejsou známy. Dle platného územního plánu obce nejsou v blízkém okolí 
stavby navrženy zdroje hluku, například nové trasy komunikací nebo železnic. Zároveň je 
stavba od významných zdrojů hluku chráněna polohou uvnitř stávající. Limity hluku v místě 
stavby nejsou překročeny. Stavba nevyžaduje žádná protihluková opatření ani nevznikají 
nadstandardní hygienické požadavky na komunální prostředí. 
 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba neleží v záplavovém území. 
 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba není ovlivňována žádnými dalšími účinky vnějšího prostředí. 
 
 
B. 3)  Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Připojení na technickou infrastrukturu provedeno novými přípojkami vedoucími 
k parcele 863/4 – Svobodné Dvory [761125]. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizace splašková 
Každá sekce BD bude dopojena do přípojky vysazené na pozemek bytového domu, 
bude provedena z potrubí DN 200 PP ULTRA RIB SN8 délky 46,7 m. Hloubka uložení potrubí 
je minimálně 2,0 m. 
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Kanalizace dešťová 
Dešťové vody z plochých střech budou z obou sekcí samostatně svedeny do vlastního 
zasakovacího systému, toto prověřené řešení kopíruje ostatní bytové domy. Dešťová kanalizace 
bude provedena v dimenzi DN 200 z potrubí PP ULTRA RIB SN12 délky 14,7 m, část potrubí 
v délce 8,0 m bude perforována a obsypána štěrkem. Potrubí bude zaústěno do zasakovací 
šachty DN 1000 tvořené betonovými skružemi na celkovou výšku 2,5 m. Zasakovací šachty 
nebudou opatřeny dnem a budou osazeny na štěrkové lože. Hloubka uložení potrubí je 
minimálně 1,0 m. Celkem bude použito čtyř zasakovacích šachet umístěných v každé 
předzahrádce objektu. 
Vodovod 
Každá sekce bude dopojena do přípojky vysazené na pozemek bytového domu, bude 
provedena z potrubí DN 6/4“ PVC Mondial délky 52,7 m. Zaústění bude v technických 
místnostech, kde bude umístěn vodoměr. Hloubka uložení potrubí je minimálně 1,2 m. 
Plynovod 
Každá sekce BD dopojena do STL přípojky vysazené na pozemek bytového domu, 
bude provedena z potrubí PE D32 PE100 délky 60,8 m. Ukončení přípojky bude na fasádě u 
vstupů, kde budou umístěny plynoměry. Hloubka uložení potrubí je minimálně 1,0 m. 
Elektrorozvody 
BD je nově napojena z páteřního vedení NN samostatnou smyčkou. Zaústění je přes 
kabelovou skříň ukončeno v hlavních domovních rozvaděčích. Přípojka je provedena z kabelů 
CYKY 3x120 mm2, délka přípojky je 56,7 m. Hloubka uložení vedení je minimálně 0,8 m. 
Měření spotřeby bude pro každý byt zvlášť, elektroměry budou soustředěny na jednotlivých 
podlažích. 
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B.4 Dopravní řešení  
 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 
Nově bude vybudován příjezd k šesti garážím. Doplněny budou i chodníky se vstupy 
do obou sekcí. Skladby nově navržených komunikací jsou shodné s původními a nebudou 
měněny. Změna vyvolá potřebu doplnění odstavných a parkovacích míst. Ta budou doplněna 
v návaznosti na dotčenou část pozemku. Součástí stavby bude také drobná úprava přípravy 
území a hrubých terénních úprav v návaznosti na nový rozsah komunikací. Výškové řešení 
zpevněných ploch kopíruje tvar terénu. Navržené podélné a příčné sklony jsou v souladu 
s dodržením minimálních hodnot dle ČSN 73 6110. Při návrhu bylo postupováno dle 
příslušných norem a předpisů. Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu 
s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”. Obrubníky 
se použijí nové betonové kladené do betonového lože s opěrou z betonu. V rámci přípravy 
území dojde k sejmutí ornice na nezpevněných plochách. 
 
Konstrukce vozovky komunikace, parkovacích stání - kat. list: D2-D-1, TDZ: VI., podloží: 
P II  
 
dlažba (zámková betonová)     80 mm  
lože - drcené kamenivo frakce 4-8 mm   40 mm  
štěrkodrť ŠD       150 mm  
štěrkodrť ŠD       150 mm  
zhutněné podloží (Edef,2 = 45 MPa)      ______  
      celkem 420 mm 
Konstrukce chodníků s možností pojezdu, sjezdy do garáží, parkovací stání mezi sjezdy – 
kat. list: D2-D-1, TDZ: VI., podloží: P III  
 
dlažba (zámková betonová)      80 mm  
lože - drcené kamenivo frakce 4-8 mm   40 mm  
štěrkodrť ŠD       250 mm  
zhutněné podloží (Edef,2 = 45 MPa)      ______  
      celkem 370 mm 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
 
Napojení na pozemní komunikaci bude povoleno a provedeno na páteřní komunikaci. 
Povolení připojení účelové komunikace není třeba. 
 
c) Doprava v klidu 
 
Pro potřeby parkovacích a odstavných stání je proveden výpočet vycházející 
z předpokládaného využití objektu. Výpočet potřebných parkovacích a odstavných stání 
provedený normovým postupem podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, odst. 
14. Základní vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 34.  Dle tabulky 34 ČSN 736110 připadá  
dle základních ukazatelů:  
 
Bydlení (odstavné stání - byt do 100 m2)   1 jednotka 
Bydlení (odstavné stání - byt o 1 obytné místnosti)  2 jednotky 
Bydlení (parkovací stání)     20 osob 
 
Rekapitulace a přepočet stávajících potřeb ploch pro dopravu v klidu: 
 
Nová potřeba – Bytový dům BD - 10 bytů 2+KK (20 obyvatel),  
4 byty 3+KK (12 obyvatel) a 2 byty 4+KK (8 obyvatel) 
 
N = Po x ka   
N = (2 x 0,5 + 14 x 1) x 1,5 = 22,50    23 stání odstavných 
N = (38/20) x 1,5  = 2,85     3 stání parkovací 
 
Legenda: 
N  celkový počet stání 
Po základní počet odstavných a parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace 1,5 (stupeň automobilizace dle změny ÚPmHK 
č.222) 
Umístění bytového domu vyvolává nutnost pořízení nových 26 stání. Z toho je navrženo 6 
stání formou garáží v domech a 22 stání na terénu v rámci stavebního pozemku BD. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Vzhledem k charakteru stavby jsou navrženy pouze pěší stezky ze štěrku frakce 0 - 
4mm šířky 1,5m. Cyklistické stezky nejsou navrženy. 
 
B. 5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) Terénní úpravy  
 
Bilance zemních prací bude věcně a časově koordinována v rámci celé stavby. V místě 
stavby bude před zahájením prací provedena skrývka ornice, bude uložena a využita při čistých 
terénních úpravách na konci celé stavby. Podorniční vrstvy a zeminy vytěžené z podzemního 
podlaží a základů budou použity na dorovnání a modelování terénu území, přebytky budou 
odvezeny v těsné blízkosti území. Po provedení stavebních prací bude pozemek zbaven 
stavebních zbytků a ohumusován ornicí skrytou ze zastavěné plochy. 
 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Sadové úpravy okolo objektu budou navazovat na celkový charakter založený v území. 
Přestože část území bude věnována na východní straně oploceným soukromým předzahrádkám 
bytů v 1.NP, bude zvětšena nezastavěná plocha a volný prostor kolem objektu. Většina ploch 
bude zatravněna, z vnější strany oplocení je uvažováno s liniovou výsadbou stříhaných keřů. 
Stromy budou doplněny podél komunikace s keři a podél sousedních pozemků. 
Půdní poměry jsou pro výsadbu okrasných rostlin poměrně příznivé, neboť se jedná o 
stanoviště s lehkou, propustnou hlinitopísčitou půdou na štěrkopískové terase. Hladina spodní 
vody kolísá mezi 3 - 4 m. Návrh sadových úprav nepočítá s využitím stávající, sadovnicky či 
ekologicky hodnotné vegetace ve vlastním řešení, neboť se zde žádná taková nenachází. 
Celé vlastní řešení je tedy založeno na využití kontrastu travnatých ploch a vysokého 
stromového patra s využitím rostlinných druhů stromů s velkou korunou tam, kde to prostorové 
podmínky dovolí. Velké stromy jsou navrženy v pravidelných skupinách vždy jednoho druhu. 
Vytvoří tak násobenou hmotu jedné struktury, textury, barevnosti i výšky. 
Komunikace při jižní straně území je doplněna stromořadím s menší korunou 
k zamezení narušení fasád objektu. Keřové patro odděluje a přesněji vymezuje plochy určené 
k parkování. 
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Doplňkové nástupní plochy jsou souvisle ozeleněny keři listnatých i jehličnatých 
druhů, v území nezůstávají žádné drobné zbytkové zatravněné plochy přinášející problém 
s následnou údržbou, tedy sekáním. Vlastní prostory předzahrádek jsou z veřejně přístupné 
strany lemovány tvarovaným živým plotem s použitím různých druhů dřevin, vždy však jeden 
druh do jednoho souvislého bloku výsadby. Cílem výsadby je i výraznější oddělení soukromého 
prostoru předzahrádek od míst určených k veřejnému využití. Pravidelné tvarování plotu řezem 
postupně vytvoří neprůhledný kompaktní blok zeleně.  
Výběr rostlinných druhů vychází z místních stanovištních podmínek, pro výsadby jsou 
navrženy méně obvyklé rostlinné druhy, které jsou v Hradci Králové v nových sadových 
úpravách dlouhodobě využívány minimálně.  
 Výběr druhů a návrh výsadeb bude doplněn použitím odpovídající technologie 
podporující minimalizaci nákladů zejména v počátečních fázích po výsadbě. Návrh splňuje 
tímto způsobem ozelenění podmínku minimálních nároků na následnou údržbu a tedy i finanční 
efektivitu. Keřové patro je rozděleno do dvou výrazných skupin z hlediska vzrůstnosti a použití. 
Pro rychlý následný efekt bude použito větších odrostků, tzn. u listnatých stromů obvod kmene  
14 – 16 cm u malokorunných, 16 – 18 cm ve výši 1 m, s nasazením koruny ve 2,5 - 3 m. 
Samozřejmostí bude dostatečně velký a neporušený zemní bal, u stromů ukotvení třemi kůly 
spojenými se stromem pružnými úvazky. Koruna musí být při výsadbě správně upravena 
(nesmí se zkracovat terminál). Keře budou vysazovány pouze kvalitní kontejnerované, 
půdopokryvné vel. 25/30, 40/60, vyšší vel. 60/80 cm. Bezprostředně před výsadbou budou 
upraveny zastřižením.  
Plocha bude zbavena stavebních zbytků a dalších nežádoucích příměsí, terén bude 
urovnán a pokryt ornicí ve vrstvě 30 cm. Mocnost vrstvy a kvalitu navezené zeminy je třeba 
před započetím prací zhodnotit (pravděpodobně bude třeba provést 50 % výměnu půdy 
u dřevin, na záhony a na zatravňované plochy bude navezena 10 cm vrstva kvalitního 
substrátu).  
Veškeré zahradnické práce budou provedeny v souladu s platnými oborovými 
normami. Velikost dřevin, přesné umístění jednotlivých druhů a počet kusů a podrobný popis 
jednotlivých technologických kroků bude specifikován v realizačním projektu dokumentace 
k provedení stavby.  
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Návrh výsadby: 
 
A – stromy: 
Acer platanoides   javor mléč 
Platanus ac.. Alphsense Globe  kulovitá forma platanu 
 
B – půdopokryvné keře - 6 ks/m2: 
Pinus mugo pumilio    borovice kleč plazivá 
Salix plazivé druhy   vrba nízké druhy 
Juniperus druhy   jalovec obecný poléhavý 
Ribes alpinum    meruzalka horská 
Lonicera druhy   zimolez 
Euonymus druhy   brslen 
Potentilla fruticosa druhy  mochna 
Cotoneaster v druzích  skalník 
Berberis druhy   dřišťál 
 
C – tvarovaný živý plot  – 3 ks/m2: 
LIgustrum vulgare   ptačí zob 
Synphoricarpos   Hancock  pámelník 
Berberis thunbergii   dřišťál 
Ribes alpinum    meruzalka horská 
Pyracantha coccinea   hlohyně ohnivá.  
 
  
c) Biotechnická opatření  
V rámci stavby nebudou použita biotechnická opatření. 
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B. 6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevypouští emise ani není 
zdrojem nadměrného hluku. Nezasahuje do spodních vod a eliminuje změny odtoku dešťových 
vod. Odpady mají charakter běžných komunálních, separovaných, případně biologicky 
zpracovatelných. Zastavěná plocha je minimalizována a není nežádoucně extenzivní do krajiny.  
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  
 
Výstavba respektuje stávající zeleň v území. V území není předepsána ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů. Záměr lze označit z hlediska velikosti vlivů za 
malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně významný. 
Ekologické funkce a vazby v krajině budou dotčeny minimálně. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Území neleží v chráněném území. Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá vliv 
na soustavu chráněných území Natura 2000 a nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, 
neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
 
Záměr nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů. S přihlédnutím 
k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA je zřejmé, že záměr nemůže mít významný vliv 
na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.  
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Netýká se tohoto projektu. 
 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů  
 
Technická infrastruktura v rozsahu přípojek inženýrských sítí má běžná ochranná 
pásma. 
 
B. 7)  Ochrana obyvatelstva  
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
V projektovaném objektu není uvažováno s budováním úkrytů CO. Dispozice stavby 
neumožňuje vybudování improvizovaného úkrytu bez složitých a nákladných technických 
opatření. V navrženém objektu vzhledem k jeho využití není uvažováno nad nebezpečím 
charakteru závažných havárií. V případě vzniku závažné chemické a radiační havárie bude 
využito přirozených ochranných vlastností stavby při využití zásad improvizovaného ukrytí 
před následky těchto havárií. Varování obyvatel bude pomocí venkovních sirén. Evakuační 
trasy z objektu jsou shodné s únikovými trasami požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 
B. 8)  Zásady organizace výstavby  
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Navržená stavba bude prováděna stavebním podnikatelem vybraným na základě 
výsledků výběrového řízení. Zhotovitel stavby bude znám až v období po nabytí právní moci 
stavebního povolení, proto jsou zásady organizace výstavby popsány zejména v obecné rovině.  
Počet pracovníků pro výstavbu, zajištění jejich stravování, ubytování a lékařské péče je v plné 
kompetenci zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů. 
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Na staveništi se nenacházejí pozemní stavební objekty využitelné pro potřeby zařízení 
staveniště. Navrhovaný objekt se nachází v zastavěné části obce. Zhotovitel stavby ať již sám 
nebo subdodávkou zřídí dočasné objekty zařízení staveniště v takovém rozsahu, aby pokryl 
požadavky pracovníků na staveništi. Případné objekty zařízení staveniště budou v rozsahu 
stavby nevyžadující samostatné stavební povolení ani ohlášení a budou umístěny v rámci 
záborů stavby. Při případné potřebě využití objektů zařízení staveniště podléhajících ohlášení 
místně příslušnému stavebnímu úřadu budou tyto stavby zařízení staveniště před zahájením 
stavby samostatně ohlášeny zhotovitelem stavby v souladu s požadavky zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro objekty zařízení staveniště mohou být použity jen takové výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že 
stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání 
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Zajištění potřebných hmot 
bude organizovat vybraný zhotovitel stavby. Média potřebná pro realizaci stavby jsou 
dosažitelná ze stávajících rozvodů vedených v přístupových komunikacích. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 
Odvedení dešťových vod bude řešeno příčným sklonem a vsakem dešťových vod na 
pozemku. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Stavba bude využívat stávající komunikace k připojení na nadřazenou silniční síť. 
Přístupy na stavební pozemek a dopravní trasy budou zajištěny ze stávajících zpevněných ploch 
v území.  
Podle vyjádření správců sítí technického vybavení se v okolí staveniště a na staveništi 
nacházejí stávající podzemní vedení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, 
elektrorozvody). Stávající vedení inženýrských sítí je nutno v průběhu stavby ochránit proti 
poškození. Dostatečná ochrana sítí bude realizována i na dopravních trasách vedoucích ke 
staveništi a případné poškození sítí bude neprodleně opraveno. 
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Vyjádření správců o existenci jednotlivých druhů sítí technického vybavení je 
doloženo v dokladové části projektové dokumentace. S odkazem na §153 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
stavbyvedoucí je povinen zajistit v místě stavby vytýčení tras technické infrastruktury v místě 
střetu se stavbou. Napojovací body inženýrských sítí se nacházejí na staveništi.  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
  
Proces výstavby bude dle možností organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního 
klidu. Stavební práce spojené se závozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době.  
V době provádění prací bude její správnou organizací minimalizován pohyb 
mechanismů v blízkosti obytné zástavby a zároveň bude minimalizován hluk hlučných zařízení. 
Všechny použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku 
v souladu s platnými předpisy, mechanismy musí být vypínány po dobu mimo pracovního 
nasazení. 
 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V rámci stavby není třeba provádět asanace, demolice nebo kácení dřevin. 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Hranice stavby a staveniště je vyznačena ve výkresové části a je v rozsahu pozemků 
ve vlastnictví investora, další pozemky nebudou výstavbou dotčeny, veškeré plochy potřebné 
pro rozvinutí stavební výroby jsou na staveništi. Rozsah skládkování určí projekt organizace 
výstavby vybraného dodavatele stavby, je předpokládáno na pozemcích investora. 
V souladu s §2 odst. 1 nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zhotovitel při uspořádání 
staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním 
předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 
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zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 
k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.  
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou 
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví osob zdržujících se na staveništi. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno 
přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Při stavbě nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště 
hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se 
zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále ke znečišťování pozemních 
komunikací (vozidla budou vyjíždět ze staveniště řádně očištěna), ke znečišťování ovzduší a 
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení 
a požárním zařízením. 
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou vyžadovány. 
 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Druhy a množství emisí a odpadů vznikající během stavebních prací nelze v průběhu 
projektové přípravy stavby objektivně a zodpovědně určit, proto je jejich vznik, použití a 
rozdělení popsáno pouze v obecné rovině. V průběhu výstavby nedojde k práci s azbestem.  
Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které při stavební 
činnosti vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Před předáním odpadů oprávněné 
osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a 
zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti 
vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 
ohlašovacích povinností. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou 
předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  
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Ministerstvo životního prostředí stanovilo podle příslušných ustanovení zákona o 
odpadech Katalog odpadů – vydaný jako vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
Zodpovědné posouzení odpadů z hlediska jejich nebezpečných vlastností, nakládání s 
odpady všech druhů a vedení průběžné evidence o všech odpadech je povinností zhotovitele 
stavby. Odpady nezařazené do kategorie nebezpečných odpadů budou sloužit jako velmi 
důležitý zdroj druhotných surovin a budou v maximální míře zpětně využity, ostatní jiným 
způsobem nevyužitelné odpady budou uloženy na povolené skládce. Pokud nebude možné 
materiálové využití zbylých dřevěných prvků, budou využity pro získání energie nebo spáleny. 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
V rámci terénních úprav a budování konstrukčních vrstev zpevněných ploch budou 
probíhat zemní práce – sejmutí ornice, výkopy a násypy. Sejmutá ornice bude na stavbě uložena 
na mezideponii a použita pro zpětné ohumusování zelených ploch. Přebytečná zemina bude 
okamžitě po vytěžení odvezena na skládku. Násypový materiál pro konstrukční vrstvy bude 
dovezen. 
 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
  
Při provádění staveb nesmí negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé 
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací, překročit limity uvedené v příslušných předpisech. 
Životní prostředí bude stavební činností zasaženo obvyklým způsobem hlavně 
z provozu nákladních automobilů přemisťujících stavební materiály a částečně hlukem 
z provozu strojů nutných k zajištění stavební činnosti. Všechny mechanismy, které se budou 
pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat 
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Zhotovitel stavby zajistí účinnou techniku 
pro čištění vozovek. Před výjezdem vozidel ze staveniště na veřejné komunikace budou vozidla 
očištěna.  
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Hledisko ochrany veřejných zájmů je řešeno na základě ustanovení platných právních 
předpisů, a to včetně uvedení odpovědnosti. Základním pilířem bezpečnosti a ochrany zdraví 
na staveništi je zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 
nebo udržovací práce, je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou mimo jiné udržování pořádku 
a čistoty na staveništi, uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, umístění pracoviště, 
jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, 
výrobních a pracovních prostředků a zařízení, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, provádění kontroly před prvním použitím, 
během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických 
osob konajících práce na staveništi, určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména 
nebezpečných látek, přípravků a materiálů, splnění podmínek pro odstraňování a odvoz 
nebezpečných odpadů, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků 
materiálů, přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se 
s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, zajištění spolupráce s jinými 
osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti, přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, dodržování 
bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
stanovených v nařízení vlády č.591/2006 Sb.  
Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými 
postupy. Zemní a ostatní práce prováděné zemními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních 
vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani 
těchto vedení. Před zahájením prací je nutné nechat vytyčit podzemní sítě jejich správci a 
dodržovat bezpečnostní předpisy během prací v jejich blízkosti (ochranná pásma). 
Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a 
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činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí 
zaměstnanci. 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze k nařízení 
vlády č.591/2006 Sb., zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí 
být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Plán 
bezpečnosti práce musí být zpracován před zahájením prací na staveništi a zhotovitel je povinen 
se účastnit zpracování plánu. 
 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Stavbou dotčené stávající objekty – stávající komunikace v okolí budou nadále 
využitelné osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
m)   Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Při stavbě budou učiněna opatření, aby komunikace nebyly znečišťovány a nebylo 
bráněno příjezdu ke stávajícím objektům. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku 
pro čištění vozovek (především v průběhu navážení stavebních materiálů). Všechna vozidla 
sloužící pro zásobování staveniště budou dbát na bezpečnost uživatelů těchto komunikací.  
Dopravní obslužnost v průběhu výstavby záměru bude řešena zejména v běžné pracovní době 
a nebude prováděna v nočních hodinách.  
Případné provizorní dopravní značení na dobu výstavby si zajistí zhotovitel stavby. 
Návrh tohoto dopravního značení bude předem odsouhlasen Dopravním inspektorátem KŘ 
PČR. 
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n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou potřeba speciální podmínky pro provádění 
stavby. Do dokumentace byly zapracovány a dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí 
platné pro projektové práce. Obecné podmínky zabezpečující provádění staveb v ochranných 
pásmech jednotlivých sítí nelze v rámci projektu důsledně postihnout, jejich dodržení je 
povinností zhotovitele stavby v návaznosti na požadavky zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a 
ČSN.  
 
o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Lhůta výstavby bude dána smluvně mezi investorem a zhotovitelem stavby. Časový 
postup likvidace zařízení staveniště bude dohodnut ve smlouvě mezi stavebníkem a 
zhotovitelem, běžně je udáván 1 měsíc po předání a převzetí poslední dodávky. 
 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Každá sekce bude dopojena do vodovodní přípojky vysazené na pozemek bytového 
domu, bude provedena z potrubí DN 6/4“ PVC Mondial délky 52,7 m. Zaústění bude 
v technických místnostech, kde bude umístěn vodoměr. Hloubka uložení potrubí je minimálně 
1,2 m. 
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C) Situační výkres 
 
C. 1) Situační výkres širších vztahů 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
C. 2) Katastrální situační výkres 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
C. 3) Koordinační situační výkres 
 
Umístění bytového domu je zakresleno v situaci viz výkres č. 1 
 
C. 4) Speciální situační výkresy 
 
Není součástí diplomové práce. 
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D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D. 1) Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D. 1.1) Architektonicko-stavební řešení 
 
a)  Technická zpráva 
 
Architektonické řešení a tedy i podlažnost objektu opět vychází z regulativů 
urbanistické studie. Základní hmota má dvě nadzemní podlaží s částečně ustoupeným třetím 
podlažím. Pro zajištění dostatečné kapacity parkování a zajištění příslušného komfortu větších 
bytů jsou v 1.NP situovány vestavěné garáže a sklípky. Charakteristickým znakem objektů jsou 
velké plochy prosklení a terasy nebo balkony s pergolami, kterými jsou vybaveny všechny byty.  
Z hlediska materiálového je předpokládáno na fasádách použití kombinace barev omítky. 
Výrobky PSV jsou předpokládány jako systémová zasklení s hliníkovými a plastovými rámy 
s charakterem struktury a barvy dřeva. Ustoupená podlaží a hmoty jsou uvažovány barevně 
odlišené. Plošná velikost bytů je nadstandardní.  
 
b)  Výkresová část 
 
2. Výkres základů    1:50 
3. Půdorys 1. PP     1:50 
4. Půdorys 1. NP     1:50 
5. Půdorys 2. NP     1:50 
6. Půdorys 3. NP     1:50 
7. Výkres střechy    1:50 
9. Příčný řez vedený schodištěm  1:50 
10. Podélný řez vedený schodištěm  1:50 
11. Pohledy jižní a západní   1:50 
12. Pohledy severní a východní   1:50  
 
 
 
Diplomová práce 
 
59 
 
D. 1.2) Stavebně konstrukční řešení 
 
a)  Technická zpráva 
Výkopy, zemní práce 
Výkopové práce budou zahájeny skrývkou ornice. Ornice je nekvalitní s příměsemi 
úlomků cihel a stavební drti, bude zpětně použita na ohumusování podřadnějších ploch v okolí 
objektu. Po skrývce ornice budou provedeny výkopy pro základové pasy, hloubka základových 
pasů je předběžně určena dle inženýrskogeologického průzkumu a je vyznačena ve výkresové 
části dokumentace. Minimálně bude zakládáno do nezámrzné hloubky 1000 mm pod úrovní 
upraveného terénu. V místech extrémně hlubokých základů bude pod základovou spáru 
proveden roznášecí polštář ze štěrkopísku, štěrkodrti či betonového recyklátu, který bude 
uložen na povrch štěrkopískové terasy.  
Výkopy budou provedeny až do zeminy určené statickým posudkem a 
inženýrskogeologickým posouzením jako vhodně k zakládání. V průběhu stavby pak musí být 
základová spára převzata statikem projektu a geotechnikem stavby, o této skutečnosti bude za 
účasti hlavního projektanta proveden zápis do stavebního deníku.  
Při provádění prací je třeba se řídit ustanoveními platných technických norem a 
předpisů, zvláště zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dodržet podmínky stanovené 
jednotlivými správci sítí. Dále je nutné dodržovat ČSN 73 3050 – Zemní práce. V normě je 
zahrnut postup při hloubení rýh a jam, úpravě dna výkopu, manipulaci s výkopkem, provedení 
podsypu a obsypu potrubí pískem, zásypu rýhy výkopkem se zhutněním atd.  
Před zahájením zemních prací je investor povinen ověřit úplnost zakreslených 
podzemních vedení a zabezpečit vytyčení stávajících podzemních vedení od jejich správců. Při 
křížení sítí nebo jejich souběhu je nutné dodržet ČSN 73 6005. Základová spára objektů bude 
v nezámrzné hloubce, svahy nad výkopy budou dočasně zajištěny proti sesunutí do výkopů. 
Výkopy pro rozvody inženýrských sítí jsou zahrnuty v projektové dokumentaci jednotlivých 
profesí. Násypy v okolí objektu a pod podkladní beton budou provedeny z materiálu hutněného 
po vrstvách maximální tloušťky 200 mm.  
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Základové konstrukce 
Po provedení výkopů budou postupně vybetonovány všechny základové konstrukce 
pod hydroizolací. Jedná se o základové pasy pod nosnými stěnami. Po upravení základové spáry 
a po jejím případném dosypání štěrkopískem, štěrkodrtí nebo recyklátem bude vybetonována 
spodní část dvoustupňových základových pasů. Tato část bude betonována přímo do výkopu 
minimálně do nezámrzné hloubky. Na tuto část bude vybetonována druhá horní část základů 
tvořená betonovými tvarovkami ztraceného bednění šířky 400 mm, které budou zmonolitněny 
hutněným betonem a vyztužený konstrukční výztuží. Poté bude prostor mezi pasy postupně 
dosypán hutněným zásypem ve vrstvách tloušťky maximálně 200 mm. Na hutněný násyp a přes 
pasy bude poté položen vyztužený podkladní beton o tloušťce minimálně 150 mm. Tento 
podkladní beton bude mít povrch v kvalitě vyhovující pro bezporuchové položení hydroizolace, 
případně musí být jeho povrch upraven vrstvou jemnozrnné cementové malty. 
V místech vedení instalací budou násypy zhutněny důkladně tak, aby nedošlo 
k sednutí rozvodů instalací. V místech určených dokumentací jednotlivých profesí budou 
vybetonovány revizní a obslužné šachty. Beton základových konstrukcí bude náležitě zhutněn.  
Svislé nosné konstrukce 
Vnitřní svislé nosné konstrukce tloušťky 300 mm jsou tvořeny zdivem z keramických 
tvárnic Porotherm 30 AKU P+D. Svislé nosné obvodové zdivo je tvořeno z keramických 
tvárnic Porotherm 30 P+D. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní a střešní nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou monolitickou 
deskou tloušťky 200 mm, tato deska bude lokálně vyztužena průvlaky vytaženými nad horní 
líc desky. Stropy budou uloženy na nosných zdech, uprostřed objektu na dělící stěně mezi 
sekcemi bude v desce dilatační spára.  
Schodiště 
Hlavní jednoramenné přímé schodiště tvoří prefabrikovaná železobetonová deska. 
Deska je uložena do stropních desek ve směru výstupní čáry. Všechna schodiště přístupná 
veřejnosti budou opatřena zábradlím a madly dle ČSN 74 3305.  
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Kompletační konstrukce 
Obvodové fasádní pláště 
Sokl objektu bude tvořen 80 mm extrudovaného polystyrenu připevněného na 
základové konstrukce z betonových tvárnic ztraceného bednění. Na extrudovaný polystyren 
bude nanesena mozaiková armovaná omítka. Rozhraní soklu a fasády je na úrovni podlahy 
1.NP. Extrudovaný polystyren tloušťky 80 mm bude zatažen pod úroveň upraveného terénu až 
nakonec základového pasu pod úroveň 1. PP, ochráněn bude geotextilií a nopovanou fólií. 
Obvodové stěny budou ze zdiva Porotherm 30 P+D tloušťky 300 mm s venkovním 
kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénu s tenkovrstvou armovanou probarvenou 
omítkou. Do výšky 500 mm nad upravený terén, případně nad povrch teras, bude místo 
polystyrénu použit extrudovaný polystyren, do této výše bude také vytažena hydroizolace proti 
spodní vodě. Součástí zateplovacího systému bude pečlivé provedení soklu včetně zakládacích 
lišt a vyztužení rohů objektu, rohy budou navíc ochráněny rohovými úhelníky. Vybarvení 
omítky je viditelné v pohledech na objekt. 
Střešní pláště 
Plochá střecha objektu bude mít skladbu uloženou na nosnou železobetonovou desku 
tloušťky 200 mm. Tato deska bude napenetrována a bude na ní uložena parozábrana 
z asfaltových pásů Glastek 40 Mineral. Na parozábranu bude položena tepelná izolace 
z polystyrenu nebo z polyisokyanurátu Kingspan TR 26 kotvená k nosné desce dle požadavků 
výrobce. Tloušťka tepelné izolace bude minimálně 160 mm, v této tepelné izolaci bude 
realizováno vyspádování střechy pomocí spádových klínů 1:80. Na tepelnou izolaci bude 
položena hydroizolace z mPVC fólie Alkorplan 35176 kotvené k nosné desce. Hydroizolace 
bude vytažena na atiky. Oplechování bude provedeno z viplanylu. 
Terasy ve 3.NP budou mít skladbu uloženou na nosnou železobetonovou desku 
tloušťky 200 mm. Tato deska bude napenetrována a bude na ní uložena parozábrana 
z asfaltových pásů Glastek 40 Mineral. Na parozábranu bude položena tepelná izolace 
z polyisokyanurátu Kingspan TR 27 kotvená k nosné desce dle požadavků výrobce. Tloušťka 
tepelné izolace bude minimálně 160 mm, v této tepelné izolaci bude realizováno vyspádování 
střechy pomocí spádových klínů 1:80. Na tepelnou izolaci bude položena hydroizolace z mPVC 
fólie Alkorplan 35177 volně ložené na tepelné izolaci. Hydroizolace bude vytažena na atiky a 
ukončena u stěn standardním detailem. Oplechování bude provedeno z viplanylu. Tato fólie 
bude chráněna svrchu skleněnou tkaninou. Pochůzná vrstva bude tvořena betonovými 
dlaždicemi tloušťky 40 mm s vymývaným povrchem uloženými do terčů. Tloušťka prostoru 
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pod dlaždicemi bude minimálně 20 mm. Terasa bude na okraji opatřena zábradlím se 
skleněnou výplní a sloupky z jaklů. Sloupky budou kotveny do atiky ocelovými kotevními 
prvky. 
Výplně otvorů 
Rámy a křídla oken a vstupních dveří budou ze systémových plastových minimálně 
pětikomorových profilů, zasklené izolačním dvojsklem s čirými skly s teplým rámečkem skla 
s U ≤ 1,0 W/m2.K. Barva vnějšího povrchu bude v imitaci dřeva, vnitřní povrch rámů oken 
bude bílý. Kování bude celoobvodové umožňující úsporné větrání, těsnění dvoustupňové 
dorazové z EPDM. Součinitel prostupu tepla celého okna: U ≤ 1,3 W/m2.K, součinitel 
provzdušnosti spar: iLV ≤ 0,85.10-4 m2/s.Pa0,67. Okna a dveře budou dodávána včetně 
podkladního stavěcího profilu dveří a prahových spojek. Vnitřní parapety budou laminované 
s oblou čelní hranou. Ve stejném systému budou také provedeny vstupní dveře umístěné 
v prosklené vstupní stěně. Zateplení i obklady budou přetaženy přes okraj rámů oken pro lepší 
pohledové řešení spár. 
Vnitřní dveře budou dřevěné, plné (případně částečně prosklené), hladké, vložené do 
obložkových zárubní, do některých budou osazeny větrací mřížky,  s kováním klika-klika, 
případně s WC kováním nebo dozickým zámkem. Dveře na rozhraních jednotlivých požárních 
úseků budou s požadovanou požární odolností, tyto dveře jsou vypsány v požárně 
bezpečnostním řešení stavby. Vstupní dveře do bytů budou s požární odolností s bezpečnostním 
kováním, s kukátkem a řetízkem. 
Dělící konstrukce 
Nenosné zdivo vnitřních příček tl. 90 mm bude z keramických tvárnic POROTHERM 
8 P+D P10 na M5, vnitřních příček tl. 125 mm z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 P+D 
P10 na M5. Obezdívky a přizdívky budou realizovány z cihel POROTHERM 8 P+D P10 na 
M5, případně z cihel  Pk-dr 4/33 tl. 40 mm.  
Podhledové konstrukce 
V 1.NP bude proveden podhled v části chodby před byty. Výška spodní hrany od 
podlahy je 2300 mm. Podhledy budou zavěšeny na nosné železobetonové desce, vzniklá dutina 
bude sloužit pro rozvody instalací.  
Ve všech bytech budou provedeny celoplošné sádrokartonové podhledy na WC, výška 
spodní hrany od podlahy je 2300 mm. V koupelnách budou vytvořeny kastlíky ze sádrokartonu 
pro zakrytí potrubí VZT. 
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V prostoru garáží bude provedeno přídavné zateplení stropu. Na stropní desku bude 
zespodu přilepen polystyren tloušťky 100 mm s tenkovrstvou armovanou omítkou. 
Skladby podlah 
Nášlapné vrstvy podlah a druhy skladeb podlah v jednotlivých místnostech jsou 
podrobně popsány v legendě místností a v legendě skladeb konstrukcí. Jedná se o podlahu 
z podlahových lamino desek ukládaných na izolační podložku, v ostatních místnostech bude 
použita keramická dlažba uložená do tmelu, ve vstupu s protiskluzovými vlastnostmi. V garáži, 
sklepech a v celém 1. PP bude hlazený beton. V podlahách na terénu bude ve skladbě celkem 
100 mm pěnového polystyrenu, v podlahách 2.NP a 3.NP bude ve skladbě 40 mm pěnového 
polystyrenu. Na polystyren bude položena anhydritová stěrka tloušťky 45 mm. V podlahách 
budou osazeny speciální výrobky, například dilatační lišty, ukončovací profily, přechodové 
lišty atd. Ve vlhkých prostorech bude použita dlažba s odpovídajícími protiskluzovými 
vlastnostmi. 
Izolace 
Hydroizolace podlah bude z jednoho asfaltového modifikovaného pásu typu S 
–  elastomerického typu modifikovaného SBS kaučukem, pás musí splňovat požadavky na 
difúzi radonu – musí mít stanoven součinitel difúze radonu včetně spojů izolačních pásů. 
Vzájemně budou pásy spojeny v 1. kategorii těsnosti požadované radonovým posouzením. V 1. 
kategorii těsnosti musí být plynotěsné provedení prostupů skrz hydroizolaci. Hydroizolace bude 
pokládána na nosnou základovou desku s upraveným povrchem pro bezproblémové položení 
hydroizolace. Hydroizolace bude svrchu opatřena separační vrstvou z PE folie. Hydroizolace 
bude vytažena minimálně 500 mm nad úroveň upraveného terénu, kde bude ukončena typovým 
detailem. Hydroizolací budou opatřeny podkladové materiály pod dlažbou v mokrých 
provozech (koupelny, WC, úklidové komory). 
Na plochých střechách a na terasách bude použita asfaltová parozábrana. Jako 
hydroizolace bude použita mPVC fólie Alkorplan, barva tmavě šedá. 
Truhlářské konstrukce 
Truhlářské konstrukce budou zahrnovat výplně dveřních otvorů včetně obložkových 
zárubní, vnitřní parapetní desky a veškerá schodišťová madla a madlo zábradlí teras, dále 
pergoly včetně jejich konstrukce z trámů. 
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Plastové výrobky 
Plastové výrobky zahrnují okenní a dveřní výplně a revizní dvířka do podhledů. 
Ostatní výrobky 
Do ostatních výrobků jsou zahrnuty zejména hasicí přístroje, čisticí zóny, dilatační a 
přechodové lišty v podlaze, revizní dvířka k instalacím, skládací schody. 
Kovové konstrukce 
Kovové konstrukce budou zahrnovat nosné konstrukce zábradlí včetně výplní 
z uzavřených profilů, ocelové konstrukce pro vynesení pergol a arkýřů a poklopy revizních 
šachet a jímek, dále nosné konstrukce arkýřů a pergol ze svařovaných ocelových profilů – 
sloupy a průvlaky. 
Klempířské konstrukce 
Klempířské výrobky provedené z titanzinkového plechu budou zahrnovat vnější 
oplechování parapetů oken, oplechování výústek vzduchotechniky a větracích elementů 
kanalizace.  
Úpravy povrchů 
Venkovní omítky tvoří tenkovrstvé omítky na zateplovacím fasádním systému včetně 
výztužných tkanin, barva 1.NP a 2.NP bílá / světlý okr, barva 3.NP červená / šedá. Sokl je 
tvořen mozaikovou tenkovrstvou armovanou omítkou na zateplovacím systému, barva soklu je 
světle šedá. 
Vnitřní omítky mají na keramických tvárnicích omítku hladký Porotherm Universal 
tloušťky 10 mm. Na železobetonových stropech je vápenocementová omítka tloušťky min. 20 
mm. Vnitřní obklady tvoří keramické obklady do výšky 2020 mm (slícovány s horní hranou 
obložkových zárubní), sokly do výšky 80 mm. Pod obklady okolo sprchových koutů bude 
hydroizolační stěrka do výšky obkladu (2020 mm).  
Dřevěné prvky pergol jsou ošetřeny ochrannou silnovrstvou lazurou. Co se týče 
venkovních nátěrů, tak vnější ocelové výrobky budou žárově zinkovány a natřeny. Vnitřní 
nátěry a malby tvoří nátěry vnitřních ocelových a zámečnických výrobků a budou prováděny 
postupy dle ČSN 03 8009, barevné řešení bude navazovat na barevné řešení vnitřních stěn. 
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b)  Výkresová část 
 
8. Výkres tvaru stropu 2.NP   1:50 
 
b)  Statické posouzení 
Před započetím stavby je nutno provést skrývku ornice. Pod touto vrstvou se nachází 
navážky. Tyto vrstvy jsou pro zakládání nevhodné. Vhodná základová půda pro plošné 
zakládání je v hloubce 0,3-3,0m pod terénem v podobě štěrkopískové terasy nad hladinou 
podzemní vody. Hladina podzemní vody je zastižena v hloubce 2,4 až 4,3 m pod terénem a 
nebude komplikovat zakládání, podzemní voda není agresivní. Základové podmínky jsou 
z důvodu střídání navážek a nedotěžených cihlářských hlín a z proměnné hloubky výskytu 
štěrkopísků pro plošné založení hodnoceny jako komplikované. Menší komplikace mohou 
způsobit ojedinělé jílovité čočky.  
Objekty jsou založeny na základových pasech ve vrstvě štěrkopískové terasy středně 
ulehlé třídy S-F, G-F s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt=250 kPa s dodržením nezámrzné 
hloubky základové spáry 1,1 m pod upraveným terénem. Z důvodu velké výšky základových 
pasů dle skutečné polohy štěrkopískové vrstvy jsou základové pasy vícestupňové. Spodní 
rozšířená část je z prostého betonu vybetonována přímo do výkopu. Horní zúžená část je 
vyzděna z tvárnic ztraceného bednění šířky 400 mm a je zmonolitněna betonem C16/20 – SC1 
s konstrukční výztuží. Mezi základové pasy je proveden násyp pod podlahu hutněný po 
vrstvách mocnosti 200 mm. Betonáž spodní části základů bude prováděna neprodleně po 
provedení výkopů. 
Nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové a vnitřní zdi. Příčné zdi oddělují jednotlivé 
sekce a jsou doplněny střední podélnou zdí. Zdi jsou z  keramických tvárnic Porotherm 30 P+D 
s odstupňovanou pevností dle jednotlivých podlaží.  
Stropní a střešní konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky tloušťky 200 mm 
s případným zesílením železobetonovým trámem umístěným nad horní líc desky z betonu C 
16/20 – XC1 s konstrukční výztuží. Stropní a střešní desky jsou rozdilatovány nad střední 
příčnou zdí objektu.  
Jednoramenné přímé schodiště tvoří monolitická železobetonová deska vybetonovaná 
současně se stupni. Deska je pnuta do stropních desek. 
Objekt je doplněn dřevěnými balkóny a  pergolami. Konstrukci balkónů a pergol tvoří 
ocelové rámy ze dvou stojek a středních příčlí v úrovni stropních konstrukcí. Prvky rámu jsou 
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svařené z dvojice válcovaných profilů U do tvaru truhlíku. Na obvodové zdivo a ocelový rám 
jsou kotveny dřevěné nosníky balkónu z trámů. Podlahu balkónu tvoří bednění z prken. 
Dřevěné prvky jsou hoblované. Dřevěné trámy jsou ke zdivu kotveny kotevními prvky 
svařenými z ploché oceli. Prvky jsou žárově zinkované. 
 
D. 1.3) Požárně bezpečnostní řešení 
 
Rozdělení stavby do požárních úseků bude řešeno podle platných zákonů a norem, které 
jsou ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje technická zpráva požární bezpečnosti pro 
daný objekt, která není předmětem diplomové práce. 
 
D. 1.4) Technika prostředí staveb 
 
Není předmětem této diplomové práce. 
 
D. 2) Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
a)  Technická zpráva 
 
Rozvody vody (teplá, studená, cirkulace) a splaškové kanalizace jsou soustředěny do 
svislých jader, kde je i měření spotřeby, vodorovné rozvody po bytě jsou minimalizovány a 
jsou vedeny v přizdívkách. Osazeny budou standardní zařizovací předměty. V jádrech jsou 
umístěny i svislé svody srážkové kanalizace. 
Ústřední vytápění je rozvedeno do každého bytu samostatným okruhem s měřením 
v patrových rozdělovačích umístěných na chodbě. V bytech jsou umístěny běžné radiátory 
doplněné v koupelnách otopnými žebříky. Zdrojem tepla je plynový kotel s ohřevem TUV 
umístěný v technické místnosti. 
Obytné místnosti jsou přirozeně větrány okny. Vnitřní místnosti – koupelny jsou uměle 
odvětrány, stejně tak je navrženo odvětrání kuchyňských digestoří. V podzemním podlaží je 
odvětrání řešeno uměle. Vedení je umístěno v bytových jádrech. 
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Elektrorozvody jsou přes hlavní domovní rozvaděč a podružné patrové rozvaděče 
s měřením jednotlivých bytů zaústěny do pojistkových rozvaděčů v jednotlivých bytech. Byty 
budou vybaveny napojením na společnou televizní anténu. Dům bude vystrojen hromosvodem.  
Technologická zařízení vzhledem k funkci stavby nejsou uvažována. 
 
b)  Výkresová část 
Není součástí diplomové práce 
 
c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
Vzhledem k funkci stavby nejsou technologická zařízení uvažována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomová práce 
 
68 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
 
 
 
 
E – Dokladová část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:                     Bc. Jan Bláha 
Ostrava 2019 
Diplomová práce 
 
69 
 
Obsah 
 
 E – Dokladová část………………….……………………………….………………..70 
E. 1) Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů.…70 
E. 2) Stanovisko vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury…………..70 
E. 2.1) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k 
možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese...70 
E. 2.2) Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, 
provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech 
podle jiných právních předpisů...…………….…………...………………..70 
E. 3) Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů…..……………………………………………………………………..70 
E. 4) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií..70 
E. 5) Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace………………………………………………………..71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomová práce 
 
70 
 
E) Dokladová část 
 
E. 1) Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
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1. Obecné informace 
 
a) Údaje o stavbě 
Novostavba 16–ti bytového domu ve Svobodných Dvorech 
Ul. K Meteoru, par. č. 801/1, obec Hradec Králové, k. ú. Svobodné Dvory [761125] 
Bytový dům je obdélníkového půdorysu o rozměrech 36,5*17,7m. Celý objekt je hodně 
členitý, vystupují z něho zimní zahrady a 3. NP je odsazené. Objekt má navržené dva 
samostatné vchody. V každém vchodě je osm bytových jednotek, od dispozičního řešení 2+kk 
až po 4+kk, který se nachází ve 3. NP společně s 3+kk. Podzemní podlaží je částečně 
podsklepené a nachází se v něm sklípky pro bytové jednotky. V prvním nadzemním podlaží je 
šest garážových stání společně se čtyřmi bytovými jednotkami a čtyřmi sklípky. V tomto patře 
se nachází u zádveří ještě kotelna o výkonu do 45 KW pro každý vchod. Ve druhém patře jsou 
pouze byty o dispozicích 2+kk. Celý dům je založený na stěnovém konstrukčním systému 
z PTH.  
Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 30 
P+D a vnitřní nosné a zároveň mezi bytové stěny jsou z keramických tvárnic Porotherm 30 
AKU P+D ukládané na zdící maltu. Příčky jsou navrženy ve dvou tloušťkách, a to 80 mm a 125 
mm od PTH, Vodorovný nosný systém v celém objektu je navržen železobetonový. Tloušťka 
stropu je 200 mm z betonu C 16/20, vyskládaná ve dvou vrstvách kari sítěmi. Anhydritová 
podlaha se nachází v těchto místnostech: 
 
1.NP:  1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 10.07, 10.08, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 
11.05, 11.06, 11.07, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 13.01, 13.02, 13.03, 
13.04, 13.05, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07 
2.NP: 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 21.01, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 22.01, 22.02, 22.03, 
22.04, 22.05, 23.01, 23.02, 23.03, 23.04, 23.05, 24.01, 24.02, 24.03, 24.05, 
25.01, 25.02, 25.03, 25.05, 26.01, 26.02, 26.03, 26.04, 26.05, 27.01, 27.02, 
27.03, 27.04, 27.05, 28.01, 28.02, 28.03, 28.04, 28.05 
3.NP:  3.01, 3.02, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05, 31.06, 31.07, 32.01, 32.02, 32.03, 
32.04, 32.05, 32.06, 32.07, 32.08, 33.01, 33.02, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 
33.07, 33.08, 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 
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b) Typ použité podlahové konstrukce 
  
Plovoucí anhydritový potěr – Jedná se konstrukční řešení, kdy je roznášecí deska 
anhydritového potěru v celé ploše oddělena od podkladu izolační vrstvou (zvukově izolační 
nebo tepelně izolační). Tento typ konstrukce podlahy se používá nejčastěji, z důvodu možnosti 
použití menší vrstvy ve prospěch izolace. 
   
Obr. 1. Skladba podlahové konstrukce – plovoucí anhydritový potěr 
 
2. Charakteristika 
 
a) Složení 
Moderním a často používaným potěrovým materiálem pro realizace podlahových 
konstrukcí s vysokou rovinatostí je anhydritový potěr. Anhydritový potěr získáváme 
z modifikací sádry na bázi bezvodého síranu vápenatého. Pojivo pro litý potěr získáváme ze 
dvou různých zdrojů. První zdrojem je odpad při výrobě chemických látek, tzv. syntetický 
anhydrit. Druhým zdrojem jsou základní produkty vznikající při procesu odsiřování tepelných 
elektráren, tzv. termický anhydrit. Abychom dodali těmto litým směsím patřičné vlastnosti je 
zapotřebí přidávat další chemické přísady ovlivňující rychlost tuhnutí a množství použité vody. 
Dalšími důležitými složkami je čistá voda a kamenivo o frakci 0-4 mm. 
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Obr. 2. Krystalický anhydrit 
 
 
b) Oblast použití 
Anhydritové potěry se využívají pouze ve vnitřních suchých prostorách jako 
podkladové podlahové vrstvy. Realizují se ve veškeré bytové, občanské a průmyslové výstavbě, 
dále i v novostavbách a při rekonstrukcích. Anhydritový potěr není vhodný pro venkovní 
prostředí nebo v místnostech s trvalou vlhkostí. Příkladem těchto místností jsou umývárny, 
veřejné toalety, okolí bazénu, prádelny, sauny apod. V místnostech s vyšší krátkodobou 
vlhkostí, kterými jsou například koupelny a WC, lze anhydritový potěr použít při dodržení 
určitých podmínek. Pokud chceme využívat anhydritový potěr jako nášlapnou vrstvu podlahové 
konstrukce, musíme provést další patřičné úpravy. Anhydritový potěr lze využít v různých 
podlahových konstrukcích do zatížení max. 2 kN/m2. 
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Obr. 3. Tabulka s minimálními tloušťkami anhydritového potěru 
 
Obr. 4. Tabulka s ostatními technickými parametry 
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3. Složení pracovní čety 
 
1 vedoucí pracovník – organizuje a řídí práce dělníků kteří realizují anhydritový potěr 
a ostatní podlahové konstrukce. Zodpovídá za postupy prací správně jdoucí za sebou a jejich 
kvalitu. Dále dodržování předpisů BOZP. 
2 – 3 dělníci – Provádějí práce spojené se skladbou podlahové konstrukce podle pokynů 
vedoucího pracovníka, úkolují pomocného dělníka. 
1 pomocný dělník – provádějí pomocné práce typu: nošení materiálu, seškrabávaní 
„šlemu“, uklízení apod. Řídí se pokyny vedoucího pracovníka a dělníků. 
 
4. Stroje a nářadí 
 
• Vodováha 1 m a 2 m 
• Rotační laser 
• Skládací metr 
• Svinovací metr 
• Tužka 
• Pistole na tmel 
• Ochranné rukavice 
• Odlamovací nůž 
• Nůž na izolaci 
• Stahovací lať 
• Úhelník 
• Rozlivová deska 
• Hagermanův kužel 
• Trojnožky minimálně 8ks 
• Lepící papírová páska 
• Papírové role 
• Pístové čerpadlo 
• Čerpací gumové hadice 2 x 50 m 
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5. Spotřeba materiálu 
Obr. 5. Tabulka materiálu 
 
6. Postupový diagram 
 
KP - Kontrola projektu: komplexní okótování – půdorysné kóty, skladby podlah, plochy 
místností, vhodnost podkladu, vhodnost umístění. 
 
KZ – Kontrola na začátku: Stavební připravenost: dokončení nosných a nenosných stěn, 
dokončení vnitřních omítek, osazení oken a dveří, veškeré technické zařízení budovy v podlaze. 
Zařízení staveniště: přívod vody ¾“, el. energie 32 A s 5-ti kolíky, vyklizený prostor pro 
manipulaci, venku na staveništi prostor pro autodomíchávač, osvětlení. 
Kontrola kvality: rovinnost podlahových ploch – 2 mm/2 m, zarovnání děr v místě styku zdi a 
podlahy po hrubých rozvodech. 
 
 
KS1 – Kontrola stavby 1: Před litím anhydritové podlahy: musí být vyzrálá, tj. musí být 
ukončeno sedání zdiva, vlhkost omítek musí být maximálně 5 %, vlhkost podkladu pro lití musí 
být mezi 3,5 - 4%, veškeré hrubé rozvody v podlaze budou před litím zabudovány a řádně 
upevněny, Odchylka v rovinnosti podkladu 2mm/2m, dále případné nečistoty z předešlých 
prací nutno odstranit. 
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Č1 – Činnost 1: Příprava podkladu (nosná konstrukce): případné nerovnosti podkladu 
vyrovnáme sypkým kamenivem s frakcí 0-4 mm. 
Příprava podlahové konstrukce: na nosné podkladové konstrukci s rozvody vyplníme mezery 
mezi jednotlivými kabely a trubkami polystyrénem (EPS 100) o výšce nejvyššího rozvodu.  
 
 
Č2 – Činnost 2: Tepelná izolace: (1.PP a 1.NP) Druhá vrstva od nosné konstrukce je tepelně 
izolační z polystyrénu (EPS 100) o tl. 100 – 200 mm.  (2.NP a 3.NP) Druhá vrstva od nosné 
konstrukce je tepelně izolační a kročejová z polystyrénu (EPS T 4000) o tl. 40 mm. 
 
 
KR1 – Kontrola realizace: kontrola rovinnosti vrstvy polystyrénu 2 mm/2 m, kontrola mezer 
mezi polystyrény – větší mezery zadělat nařezaným vhodným polystyrénem a menší mezery 
vyfoukat nízkoexpanzní pěnou. 
 
 
Č3 – Činnost 3: Montáž dilatačního pásu: na zdi po obvodu místností se nalepí dilatační pás 
z polyethylenu o tl. 10 – 15 mm. 
 
KR2 – Kontrola realizace: Kontrola nalepení pásu na obvodových zdech. 
 
Č4 – Činnost 4: Další konstrukční vrstva: separační fólie z speciálního voskovaného papíru 
nebo stavební PE fólie.  
 
KR3 – Kontrola separační vrstvy: kontrola před zalitím anhydritové hmoty je jedna 
z nejdůležitějších kontrol při realizaci potěru. 
 
 
Č5 – Činnost 5: Nastavení výšky litého potěru: Nastavíme si výškovou úroveň trojnožek 
pomocí hadicové vodováhy nebo laseru. Trojnožky rozmisťujeme z pravidla v rozmezích 2 m. 
 
Č6 – Činnost 6: Rozdělení pomocí dilatací na dilatační celky. Dilatační celky nesmí být větší 
než 40 m2 a rozdělují se zpravidla ve dveřích mezi místnostmi. 
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KR4 – Kontrola výšky a dilatačních celků: Výška musí být všude stejně vysoká. Dilatační celky 
rozdělujeme, tak abychom neměli plochu v celku větší než 40 m2. 
 
Č7 – Činnost 7 – Zakrytí oken: Před přímým slunečním zářením, před možným průvanem a 
rychlou změnou teplot. 
 
KS2 – Kontrola stavby 2 – Změříme teplotu na stavbě: Před litím anhydritového potěru musíme 
naměřit teplotu +5 až +25 °C. 
 
Z1 – Zkouška rozlivu – Kontrolujeme před litím anhydritového potěru konzistenci směsi 
rozlivem dle ČSN EN 1015-3. 
 
Č8 – Činnost 8 – Aplikace litého potěru: potěr ukládáme postupným kývavým nalíváním 
z hadic na nenasákavý podklad až do výšek vyznačených trojnožek. 
 
KR5 – Kontrola realizace výšek a teploty: Kontrolujeme výšku potěru tak, aby byla výška 
potěru na vyznačené trojnožce. 
Č9 – Činnost 9 - Hutnění: Hrubé urovnání lité směsi. Nalitá plocha se pomocí speciálních 
nivelačních hrazd zpracovává tzv. vlněním. 
 
Č10 – Činnost 10 – Nivelace: Urovnání povrchu lité směsi. Následně plochu rozvlníme ve 
druhém, kolmém směru. 
 
Č11 – Činnost 11 – Ošetřování: Plochu ochraňujeme ochranným postřikem. Průměrné 
dávkování postřiku je 0,1 l/m2. Vždy konzultovat s výrobcem lité směsi. 
  
Č12 – Činnost 12 - Utěsnit stavební otvory v místnostech, kde anhydritový potěr lijeme proti 
průvanu a průchodu osob. 
  
KR6 – Kontrola realizace 6 - Kontrola zakrytí, průvanu a teploty: Kontrolujeme tři dny zakrytí 
oken (chráníme před přímým slunečním zářením), utěsněné otvory proti průvanu a teplotu 
stavby, která se musí pohybovat od +5 až po +25 °C po realizaci anhydritového potěru, přičemž 
nesmí docházet k prudkým změnám teplot. 
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Č13 – Činnost 13 – Upravení povrchu: Po uplynutí tří dnů strhneme vrchní tenkou vrstvu 
pomocí špachtlí na tyči a uklidíme. 
 
KR7 – Kontrola realizace – Rovinnost po realizaci: Po třech a více dnech kontrolujeme 
rovinnost realizace anhydritového potěru. Rovinnost musí být do 2 mm /2 m.  
 
Č14 – Činnost 14 – Hotový povrch podlahy po zpracování do požadované roviny. Případně se 
dá plocha přebrousit pomocí strojový brusky už po třech dnech do požadované rovinnosti. 
 
Č15 – Činnost 15 – Úklid. 
 
KR8 – Kontrola realizace 8 – Kontrola před předáním zhotoveného díla: Vizuální kontrola 
(úklid možné praskliny) a přeměření rovinností. 
 
Č16 – Činnost 16 – Předání díla objednateli. 
 
 
7. Technologický postup     
  
a) Podklad  
Na přípravu podkladu pro anhydritový potěr je kladen vysoký důraz. Hlavními ukazateli 
kvality potěru jsou pevnost a rovinnost podkladu. Podklad je třeba zbavit prachu (např. 
ometením), v případě zjištění mastnoty podklad omýt mýdlovou vodou s rýžákem. Pokud 
podklad bude mít větší nerovnosti, zbrousíme jej pomocí strojových brusek. 
Dalším důležitým bodem pro lití anhydritové směsi je určit správnou výšku roznášecí 
podlahové desky. Tu lze určit pomocí nejčastějšího způsobu tzv. nivelety, která je 1 m nad 
budoucí podlahou. Dále je třeba vynést výšky do zbylých místností, kde bude anhydritová 
podlaha. Tento úkon je další důležitý bod při navržení jednotlivých výšek vrstev podlahové 
konstrukce. Provádění a proměřování tzv. nivelety musí být velice přesné, protože ovlivňuje i 
osazení oken a dveří, překladů atd. Při navrhování určitých konstrukčních výšek podlah je nutné 
vždy myslet na to, aby minimální výška anhydritového potěru byla cca 35 mm, stanovuje se tak 
podle výrobce.  
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Obr. 6. Příprava podkladu 
 
b) Hydroizolace (1.PP a část 1.NP)  
Celou podlahovou plochu je třeba ošetřit asfaltovým penetračním lakem ( DenBit BR – 
ALP ) o dvou nátěrech. Nátěry lze provést štětkou nebo válečkem na předem připravený 
podkladový beton. Pro aplikaci asfaltového penetračního laku se musí teplota pohybovat okolo 
5-35°C. Po zaschnutí penetračního laku, po zhruba 12-24 hodinách, se přistoupí k dalšímu 
kroku, a to k lepení hydroizolačních asfaltových pásů se skleněnou rohoží (DekBit V60S35). 
Jedná se o oxidované hydroizolační pásy pro hydroizolaci podlahových konstrukcí a střech. 
Pásy se postupně rozbalují z 10 m2 role a pomocí hořáku se přitaví k nosné konstrukci podlah. 
U krajů místností se sváří s hydroizolačními pásy, které jsou umístěny pod svislými 
konstrukcemi.   
 
 
Obr. 7. Příprava hydroizolace z asfaltových pásů 
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c) Tepelná izolace (1.PP a část 1.NP)  
Tepelná izolace (EPS 100 Z) o tloušťce 120 mm bude zároveň sloužit jako ochranná 
vrstva hydroizolační vrstvy, proto veškerý pohyb po hydroizolační vrstvě musí být opatrný, aby 
se nepoškodila. Izolační desky jsou pokládány tak, aby byly v celé ploše s minimální mezery. 
Hrubé rozvody od TZB jsou vyřezány do izolačních desek. Případné vniklé mezery nebo dutiny 
se vypění nízkoexpanzní pěnou z důvodu přecházení tepelným mostům. Řezání izolačních 
desek je prováděno pomocí lanové pily na polystyren nebo pily ocasky.  
 
d) Kročejová izolace (2.NP a 3.NP)  
Desky kročejové izolace o tloušťce 40 mm se pokládají na připravený podkladní beton, 
případné drobné nerovnosti lze vyrovnat pomocí kameniva o frakci 0 – 4 mm. Desky položíme 
tak, abychom měli co nejméně prořezů a co nejmenší spáry mezi deskami. Hrubé rozvody od 
TZB jsou vyřezány stejně jako u tepelné izolace pomocí lanové pily na polystyren nebo pily 
ocasky. Možné vzniklé dutinky nebo mezery lze opět vyplnit nízkoexpanzní pěnou.  
 Obr. 8. Položení tepelné a kročejové izolace 
 
e) Okrajová dilatace  
Okrajová dilatace se lepí pomocí dvousložkového lepidla, dilatační pás o výšce cca 6 
cm na zeď po obvodu místností z polyethylenu o tloušťce 5 – 10 mm. Dilatační pás musí 
procházet celou tloušťkou anhydritového potěru. Je opravdu nutné dilatační pás umístit mezi 
veškeré svislé konstrukce jako např. sloupy, konvektory topení atd. V případě, že tak neučiní, 
je velká pravděpodobnost výskytu trhlin na základě deformace měkkých konstrukčních prvků.  
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Obr. 9. Lepení okrajové izolace  Obr. 10. Příprava okrajové izolace 
 
 
f) Dilatační spáry   
Dilatační spára je svislá spára, která prochází celou výškou anhydritového potěru. Je 
vyrobena z měkkého materiálu, který nám dovoluje horizontální stlačitelnost. Dilatační spáru 
realizujeme pouze u potěrů, kde nám hrozí nezávislý pohyb podkladní vrstvy a vrstvy 
anhydritového potěru.  
 
g) Separační vrstva  
Podkladní konstrukční vrstvy je nutné vždy oddělit separační vrstvou. Nejčastěji je 
využívána igelitová folie nebo speciální separační papír. Tato vrstva musí být dostatečně pevná 
a hlavně vodo-nepropustná, aby nedošlo k protečení anhydritové směsi. Separační vrstva je 
rozprostřena volně po celé ploše, tak aby nedocházelo k zbytečným dutinám a přehybům, 
přičemž je nutné zamezit co nejvíce vzniku prasklin. Folii je nutné položit v protisměru lití 
anhydritové směsi, aby se minimalizovala možnost zatečení při realizaci potěru. V případě 
spojů separačních vrstev překládáme minimálně o 10 cm a přelepíme PVC páskou. Folii 
vytáhneme i na okolní svislé konstrukce do výšky minimálně 3 cm nad úroveň litého anhydritu.  
Obr. 11. Pokládka oddělovací folie Obr. 12. Příprava separační vrstvy 
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h) Kontrola realizované výšky potěru  
Jedna z možností kontroly realizované výšky potěru je za pomocí rotačního laseru 
s detektorem. U tohoto sytému se jenom nastaví konečná výška anhydritového potěru, dále se 
nastaví na nivelační lati detektor tak, aby při konečné výšce anhydritového potěru vydával 
zvukový signál. Pokud při realizaci detektor signalizuje nižší nebo vyšší výšku anhydritového 
potěru, je nutné potěrovou směs na dané místo přihrnout nebo odhrnout pomocí krátkého rádla 
nebo nohou.  
Dalším způsobem kontroly jsou nivelační trojnožky, které jsou potřeba umístit a nastavit 
na správnou výšku před litím anhydritové směsi. Nivelace tohoto systému probíhá nejčastěji 
pomocí „šlaufky“, laseru a vodováhy. Trojnožky jsou ponechány na místě při realizaci 
anhydritového potěru, kde slouží k určení přesné výšky nalitého potěru. Po nalití anhydritové 
směsi do určitých výšek, které určují trojnožky, a po hrubé nivelaci nivelační latí, můžeme 
trojnožky z potěru odstranit. Po odstranění trojnožek, se provádí konečná úprava povrchu 
anhydritu. Doporučené rozestupy mezi jednotlivými trojnožkami jsou 0,5 – 2 m. Výhoda 
systému trojnožek je dosažená vysoká výšková přesnost lití anhydritové směsi, naopak mezi 
nevýhody patří nepříliš vysoká rychlost. 
 
Obr. 13. Urovnání trojnožek     Obr. 14. Kontrola výšek pomocí rotačního laseru 
 
i) Doprava  
Nejčastějším způsobem dopravy anhydritových směsí je pomocí autodomíchávače 
o objemu až 8 m3. Při této dopravě nesmíme využívat maximální možnou přepravu 
autodomíchávače, jelikož směs anhydritového potěru je ve velice tekutém stavu. Při takto 
plném autodomíchávači může docházet ke ztrátě potěru po cestě na dané místo z betonárny, a 
tím i ke znečistění komunikací. Z tohoto důvodu je maximální množství na přepravu lité směsi 
o 1 m3 menší než maximální kapacita autodomíchávače. 
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Výrobce je limitován přepravní vzdáleností lité směsi. Dopravní vzdálenost omezuje 
doba zpracovatelnosti materiálu a maximální rychlost daného přepravního prostředku. 
Maximální přepravní vzdálenost lité směsi se pohybuje okolo 100 km. 
 
Obr. 15. Doprava primární a sekundární 
 
 
 
j) Čerpání  
Nejlepším dlouhodobým technologickým způsobem pro čerpání litých směsí je pomocí 
šnekových nebo pístových čerpadel. Přepravní kapacita pro lité směsi je cca 6 – 16 m3/h, která 
je závislá na čerpací vzdálenosti a výšce. Anhydritový potěr je dopravován za pomocí 
gumových hadic, které jsou limitovány vzdáleností cca 180 m a výškou na úrovni cca třiceti 
pater.  
Většina čerpadel pro přepravu litých směsí je poháněna dieselovým agregátem. Výhod 
dieselových agregátů je mnoho, například jsou plně nezávislé na podmínkách stavby, kterými 
je například zdroj elektrického proudu či zdroj vody. Na stavbu se dopravují pomocí tažného 
zařízení za dávkovými automobily. Tyto dávkové automobily přepravují veškeré potřebné věci 
ke spuštění čerpání, a dále slouží ke zkoušení směsi před pokládkou litých směsí. 
Před čerpáním lité směsi je dobré čerpadlo a zejména gumové hadice naplnit vápenným kalem 
nebo kalem připraveným z čistého pojiva, kde má kal na starost promastit čerpací systém, tímto 
se výrazně snižuje riziko zacpání gumových hadic na začátku čerpání. 
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k) Konzistence směsi  
Další nutnou zkouškou anhydritové směsi je po příjezdu na stavbu provést kontrolu 
konzistence potěrové směsi. Tuto zkoušku je nutné provést vždy před litím a její výsledek vždy 
zapsat do dodacího listu směsi. Touto kontrolou zjišťujeme kvalitu lité směsi, a její výsledek je 
důležitý pro případné reklamace. Kontrola konzistence se nejčastěji provádí rozlitím, přičemž 
její výsledek by se měl pohybovat přibližně mezi 22 – 26 cm. Důležité je se řídit podle 
technologického listu výrobce lité směsi, kde lze nalézt podrobný popis zkoušky, včetně 
nutného vybavení. Dále je zde uvedeno, jak naředit hustší směs čistou vodou a jak přimíchat 
různé přísady.  
 
 
Obr. 16. Kontrola konzistence   Obr. 17. Kontrola rozlití anhydritu 
 
 
l) Lití  
Anhydritová směs se lije na dané místo pomocí čerpacích hadic. Doporučená vzdálenost 
konce čerpací hadice je cca 20 cm od pevného podkladu. Touto doporučenou vzdáleností se 
řídíme, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění podlah, stěn a konstrukcí. Rychlost lití 
anhydritové směsi by měla být přizpůsobena zkušenostem pracovní čety, která v tu danou chvíli 
realizuje anhydritový potěr. Aby nedocházelo k znehodnocení již zrealizovaných ploch, 
začínáme vždy od nejvzdálenějších míst stavby směrem k východu. 
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Obr. 18. Postup lití anhydritové podlahy ve 3.NP 
 
 
Obr. 19. Postup lití anhydritové podlahy ve 2.NP 
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Obr. 20. Postup lití anhydritové podlahy v 1.NP 
 
m) Hutnění  
Hutnění při zpracovávání anhydritového potěru je jedna z posledních činností. Potěrová 
směs je po nalití do určitých výšek a po poslední kontrole prováděných výšek potřeba zhutnit a 
je potřeba provést její konečnou nivelaci, i přesto že je směs samonivelační. Pro provádění 
nivelace je doporučený maximální časový odstup od nalití anhydritového potěru cca 25 minut.   
Prakticky nivelace probíhá po jednotlivých místnostech až po následující chodby a jiné 
prostory. K nivelaci anhydritového potěru je použita „nivelační lať“. K dosažení rovinnosti 2 
mm / 2 m, je zapotřebí provést nivelaci ve třech krocích. První dva kroky je zapotřebí provést 
v celé tloušťce zrealizovaného anhydritového potěru, a dvou na sobě navzájem kolmých 
směrech. Poslední znivelizování se provádí ve vrchní části konstrukční vrstvy potěru, kde 
dochází k finálnímu jemnému urovnání povrchu. Celý proces hutnění cílí na urovnání povrchu 
a odvzdušnění potěrové směsi. Výsledek dobrého odvzdušnění anhydritového potěru je docílení 
charakteristické pevnosti a tepelné vodivosti.      
Diplomová práce 
 
91 
 
 
Obr. 21. Hutnění a nivelování anhydritového potěru 
 
n) Zakrytí otvorů  
Zakrytí otvorů je jedna ze zásadních činností pro úspěšnou realizaci anhydritového 
potěru. Nejprve proběhne kontrola oken a dveří na balkón či terasu, jestli jsou řádně zavřeny, 
aby jimi neprocházel průvan. Dále se zakrývají skla např. pomocí papírových kartonů nebo 
novin a lepící pásky tak, aby nesvítilo přímé sluneční záření na anhydritový potěr. Docházelo 
by zde k rychlejšímu vysoušení potěru a v důsledku toho by se tvořily mikrotrhliny. V poslední 
řadě je třeba zajistit řádně vstupy do místností, kde se anhydritový potěr realizuje, tím se 
zabraňuje průvanu, slunečnímu záření a též nežádoucímu vniknutí osob. 
 
o) Zrání a vysychání  
Důležitým a zároveň posledním krokem při realizaci anhydritového potěru je zrání a 
vysychání. Standardní doba pro deklarované vlastnosti je stejně jako u betonu 28 dní. Dále je 
důležité směs vysušit do požadované maximální zbytkové vlhkosti 1 hm. %.  
 
p) Vysoušení  
Prvních 48 hodin je nutné dodržet pozvolné vysoušení anhydritového potěru. Pokud 
nedojde k pozvolnému vysoušení, hrozí riziko objemových změn, které vznikají v důsledku 
vysoké zbytkové vlhkosti v anhydritu, jež způsobuje tzv. „sekundární krystalizaci“ 
doprovázenou vysokým nabýváním objemu (bobtnáním) anhydritové směsi. Nedoporučuje se 
ani rychlé lokální vysušování, protože dochází k přehřátí potěru a vznik následných prasklin. 
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Obecně je doporučeno používat k vysoušení kondenzační vysoušeče, na místo plynových či 
naftových hořácích, u kterých dochází k zanášení do prostor vlhkost.  
 
q) Povrch potěru  
Na povrchu anhydritového potěru vzniká tenká vrstva, tzv. „šlem“. Její množství je 
odvislé od tloušťky a tekutosti při realizaci potěru. Při tvorbě této vrstvy mohou vznikat 
praskliny, které působí dojmem, že zasahují až do konstrukční vrstvy anhydritu, avšak vskutku 
nemají žádný vliv na vlastnosti a kvalitu zrealizovaného anhydritového potěru. Pokud následná 
pokládka další podlahové vrstvy bude nelepená, nemusí se „šlem“ odstraňovat. V ostatních 
případech je „šlem“ nesoudržný s vlastní matricí potěru, takže se odstraní snadno pomocí 
zametení nebo popřípadě jemným broušením. Při odstranění „šlemu“ dochází k rychlejšímu a 
snadnějšímu vysychání potěru. Případné broušení vrchní nesoudržné vrstvy, by mělo být 
prováděno tak, aby povrch potěru byl homogenní a v celé ploše vykazoval velice podobnou 
kvalitu povrchu potěru. S ohledem na následnou přídržnost dalších konstrukčních vrstev.  
Obr. 22. Povrch potěru  
 
 
r) Pokládka finální podlahové krytiny  
Anhydritový potěr je díky své samonivelační vlastnosti vhodný pro realizaci téměř 
všech nášlapných vrstev. U krytiny typu PVC a Marmolea mohou vznikat vyšší nároky na 
rovinnost, proto je doporučeno v těchto případech konzultovat realizátora těchto nášlapných 
vrstev. V těchto případech by mohlo docházet k případným nejasnostem a vícenákladům. 
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s) Maximální vlhkost  
Zbytková vlhkost před montáží nášlapných vrstev je jedním z nejdůležitějších 
parametrů. Maximální hodnoty pro lité anhydritové potěry jsou uvedeny níže: 
• Vytápěné potěry       do 0,3 % 
• U nepropustných podlahovin (laminát, PVC apod.) + parkety do 0,5 % 
• U propustných vrstev (keramika, koberce apod.)   do 1,0 % 
Jediná normová zkouška je tzv. „karbidová metoda“. Tato zkouška se dá brát jako 
odpovědná k určení této charakteristiky. Tato zkouška používá reakci karbidu vápníku se 
zbytkovou vlhkostí v materiálu za vzniku plynu, který zvyšuje tlak v uzavřené nádobě a dle 
takto změřeného tlaku se stanoví zbytková vlhkost. Odpovědnou osobou pro zjištění zbytkové 
vlhkosti v konstrukci pomocí „karbidový metody“ je realizátor nášlapný vrstvy. 
 
t) Úpravy povrchu v koupelnách a kuchyních   
Jelikož je anhydritový potěr je na bázi síranu vápenatého, tak jej nelze použít ve trvale 
vlhkých prostorách. Výjimku tvoří u bytového domu koupelny a kuchyně. Za podmínek, že se 
použije hydroizolační materiál, který se nanese na dostatečně vyschlém anhydritovém potěru 
před realizací keramických dlažeb a obkladů nebo jiných krytin v těchto prostorách s vyšší 
vlhkostí. 
 
u) Předání díla   
Po dokončení všech prací a vyklizení staveniště, bude konstrukce podlahy předána 
objednateli, a to včetně veškerých požadovaných dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty 
materiálů, laboratorní zprávy, doklady o likvidaci vzniklých odpadů apod.).  
 
8) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana 
životního prostředí 
 
a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Na staveništi se všichni pracovníci při práci řídí všemi níže uvedenými předpisy a 
zákony: 
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• Zákon č. 309/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Zákon č. 251/2005. Sb., o inspekci práce 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb, o nejbližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti 
• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií 
 
Všichni budou s těmito předpisy a povinnosti seznámeni před zahájení prací a vstupem 
na staveniště. Pracovníci budou před vstupem na staveniště vybaveni ochrannými pomůckami, 
individuálně dle vykonávané práce. Bez výjimky budou mít všichni pracovníci ochranné přilby, 
reflexní vesty a stavební obuv s nekluznou podrážkou.  
 
b) Ochrana životního prostředí 
Při práci je třeba dbát na ochranu životního prostředí, všichni pracovníci přítomni na 
stavbě jsou povinni dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Mezi tyto zásady řadíme 
například princip odpovědnosti původce, tedy odpovědnost za veškerou činnost, která může mít 
vliv na životní prostředí. V praxi se jedná například o nakládání s odpadním materiálem, který 
je na stavbě v hojné míře produkován. S ním musí být nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Platí zde princip minimalizace tvorby odpadu a následně třídění dle druhu a jeho ekologická 
likvidace. Za tímto účelem je na stavbě přistaveno několik druhů kontejnerů.  
Při práci na stavbě je také třeba dbát na princip prevence, neboť některé zásahy do 
životního prostředí již není možné napravit. Je nutné zajistit ochranu podzemních vod před 
znečištěním, ochranu půdy a zeleně dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
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1) Varianta anhydritové podlahy vč. nášlapné laminátové vrstvy 
 
Cena podlahové konstrukce vyčíslená programem KROS 4: 
Náklady celkem: 1 721 117,44 Kč  
DPH 15 %: 258 167,62 Kč 
Cena celkem s DPH: 1 979 285,06 Kč 
 
Hmotnost podlahové konstrukce, určena pomocí programu KROS 4: 
Hmotnost celkem: 147,158 t    Na m2 = 0,123 t 
 
        T – lhůta práce ve směnách 
T = Nh / s x d = 1679,5 / 8 x 4 = 53 dnů   Hh – počet normohodin (KROS 4) 
        s – počet hodin za směnu 
        d – počet pracovníků 
 
Doba realizace podlahy + technologické přestávky = 53 + 28 = 81 dní 
 
Cena pouze anhydritové konstrukce: 472 431,38 Kč 
DPH 15 %: 70 864,71 Kč 
Cena celkem s DPH: 543 296,09 Kč 
 
Hmotnost: 122,066    Na m2 = 0,102 t 
 
Doba realizace anhydritového potěru + tech. přestávky: 16 + 28 = 44 dní 
 
Výhody:     Nevýhody: 
+ Rychlá realizace    - Velmi mokrý proces 
+ Samonivelační vlastnost   - Doba vysychání směsi 
+ Větší cena směsi    - Více náchylné na povětrnostní podmínky 
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2) Varianta vrstvy z tepelně izolačního betonu vč. nášlapné laminátové vrstvy 
 
Cena podlahové konstrukce vyčíslená programem KROS 4: 
Náklady celkem: 1 939 726,05 Kč  
DPH 15 %: 290 958,91 Kč 
Cena celkem s DPH: 2 230 684,96 Kč 
 
Hmotnost podlahové konstrukce, určena pomocí programu KROS 4: 
Hmotnost celkem: 87,415 t    Na m2 = 0,073 t 
 
        T – lhůta práce ve směnách 
T = Nh / s x d = 1805,1 / 8 x 4 = 57 dnů   Hh – počet normohodin (KROS 4) 
        s – počet hodin za směnu 
        d – počet pracovníků 
 
Doba realizace podlahy + technologické přestávky = 57 + 28 = 85 dní 
 
Cena pouze tepelně izolačního betonu: 214 583,00 Kč 
DPH 15 %: 32 187,45 Kč 
Cena celkem s DPH: 246 770,45 Kč 
 
Hmotnost: 38,213    Na m2 = 0,032 t 
 
Doba realizace anhydritového potěru + tech. přestávky: 8 + 28 = 36 dní 
 
Výhody:     Nevýhody: 
+ Menší cena směsi    - Menší rovinnost 
+ Malá hmotnost    - Náročnější realizace 
+ Méně mokrý proces   - Potřeba samonivelační stěrky na některé vrstvy
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Obr. 23. Porovnání cen 
 
Obr. 24. Porovnání hmotnosti  
Obr. 25. Porovnání času 
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3) Závěr 
 
Obr. 26. Porovnání pouze konstrukce 
 
Obr. 27. Porovnání více vrstev konstrukce 
 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo popsat technologický postup realizace vrstvy 
podlahové konstrukce anhydrit. Dále porovnat ekonomickou a časovou náročnost realizace 
anhydritového potěru a tepelně izolačního betonu na vlastním projektu. 
Podle obrázku č. 26 můžeme vidět, že se vyplatí realizovat tepelně izolační beton tam, 
kde není za potřebí vyšší rovinatost povrchu 2 mm / 2 m. Jedná se o nášlapné vrstvy jako 
keramická dlažba, dřevěné pódium a finální samonivelační stěrka v garážích. Levněji a časově 
méně náročněji vychází pouze z důvodu, že není zapotřebí samonivelační stěrky na dorovnání 
rovinnosti. Při započtení samonivelační stěrky na tepelně izolační beton včetně nášlapné 
laminátové skládané podlahy vychází, že je lepší volbou anhydritový potěr. Jelikož je sám o 
sobě samonivelační směsí, tak je v důsledku ekonomicky výhodnější a časově méně náročnější 
než tepelně izolační beton se samonivelační stěrkou. 
Závěrečným zjištěním bych tyto dvě konstrukční vrstvy při stavbě bytového domu 
skombinoval. Tepelně izolační beton je vhodné umístit v místnostech s keramickou dlažbou, 
samonivelační stěrkou a pro dřevěná pódia. Anhydritová podlaha bude vhodnější v místnostech 
s laminátovou podlahou. 
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